AUTOMATY – 7.4.2009


Zápis zo 17. stretnutia tímu č. 2
Dátum a čas:
7.4.2009, 12:00 – 15:00
Miestnosť:

softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:



Pedagóg:
Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,
Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 
Bc. Katarína Poláková
Téma stretnutia:

Riešenie známych problémov
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín
	Stav

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	7.4.2009
	čiastočne splnené

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	7.4.2009
	čiastočne splnené

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	7.4.2009
	čiastočne splnené

	13.3
	Obrazovky RAM a Počítadlového stroja
	RBA
	RBA
	7.4.2009
	odložené

	13.4
	Dokončiť špecifikáciu a návrh
	CCE
	CCE
	7.4.2009
	čiastočne splnené

	14.2
	Implementovať možnosť zastavenia pri cykle
	MCE
	MCE
	7.4.2009
	splnené

	14.3
	Návrh položiek menu (aj pre testovacie otázky)
	RBA
	RBA
	7.4.2009
	splnené

	16.1
	Napísať špecifikáciu testovania
	DMI
	DMI
	7.4.2009
	čiastočne splnené

	16.2
	Vstupná páska
	RBA
	RBA
	7.4.2009
	čiastočne splnené

	16.3
	Uloženie obrázku vo vektorovom tvare
	MCO
	MCO
	7.4.2009
	splnené

	16.4
	Doplnenie dokumentácie o nové texty
	CCE
	CCE, KPO
	7.4.2009
	čiastočne splnené

	16.5
	Prekreslenie diagramov
	DMI
	DMI
	7.4.2009
	splnené


Opis stretnutia:

Je potrebné začať testovať aplikáciu. Do Mantis sa budú zapisovať správy o chybách.
Zobrazovať nadčiarknute a podčiarknute písmená – bude potrebné urobiť nový font.
Framework okien, aby bola veľkost editovateľná ako napr. v NetBeans.

Implementovať menu.
Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	14.4.2009

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	14.4.2009

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	14.4.2009

	13.3
	Obrazovky RAM a Počítadlového stroja
	RBA
	RBA, KPO
	14.4.2009

	13.4
	Dokončiť špecifikáciu a návrh
	CCE
	CCE
	14.4.2009

	16.1
	Napísať špecifikáciu testovania
	DMI
	DMI
	14.4.2009

	16.2
	Vstupná páska
	MCO
	MCO
	14.4.2009

	16.4
	Doplnenie dokumentácie o nové texty
	CCE
	CCE, KPO
	14.4.2009

	17.1
	Font na špeciálne znaky
	RBA
	RBA
	14.4.2009

	17.2
	Zvýrazňovenie hrán
	MCO
	MCO
	14.4.2009

	17.3
	Doladiť grafiku
	MCO
	MCO
	14.4.2009

	17.4
	Testovanie
	RBA
	tím
	14.4.2009

	17.5
	Lokalizácia – EN, SK
	MCE
	MCE
	14.4.2009
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