AUTOMATY – 14.4.2009


Zápis zo 18. stretnutia tímu č. 2
Dátum a čas:
14.4.2009, 12:00 – 15:00
Miestnosť:

softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:



Pedagóg:
Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,
Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 
Bc. Celestín Černák
Téma stretnutia:

Riešenie známych problémov
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín
	Stav

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	14.4.2009
	čiastočne splnené

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	14.4.2009
	čiastočne splnené

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	14.4.2009
	čiastočne splnené

	13.3
	Obrazovky RAM a Počítadlového stroja
	RBA
	RBA, KPO
	14.4.2009
	odložené

	13.4
	Dokončiť špecifikáciu a návrh
	CCE
	CCE
	14.4.2009
	čiastočne splnené

	16.1
	Napísať špecifikáciu testovania
	DMI
	DMI
	14.4.2009
	splnené

	16.2
	Vstupná páska
	RBA
	RBA
	14.4.2009
	čiastočne splnené

	16.4
	Doplnenie dokumentácie o nové texty
	CCE
	CCE, KPO
	14.4.2009
	čiastočne splnené

	17.1
	Font na špeciálne znaky
	RBA
	RBA
	14.4.2009
	čiastočne splnené

	17.2
	Zvýrazňovenie hrán
	MCO
	MCO
	14.4.2009
	splnené

	17.3
	Doladiť grafiku
	MCO
	MCO
	14.4.2009
	čiastočne splnené

	17.4
	Testovanie
	RBA
	tím
	14.4.2009
	čiastočne splnené

	17.5
	Lokalizácia – EN, SK
	MCE
	MCE
	14.4.2009
	čiastočne splnené


Opis stretnutia:
Diskutovali sme úpravy dokumentácie, možnosti vizualizácie pre RAM a AM.
Prebrali sme menu, treba vyriešiť:

· čo znamená new -> Alphabet ?

· odstrániť duplicitnú položku new

Diskutovali sme možnosť použitia Enerjy v Eclipse

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	21.4.2009

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	21.4.2009

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	21.4.2009

	13.3
	Obrazovky RAM a Počítadlového stroja
	RBA
	RBA, KPO
	21.4.2009

	13.4
	Dokončiť špecifikáciu a návrh
	CCE
	CCE
	21.4.2009

	16.2
	Vstupná páska
	RBA
	RBA
	21.4.2009

	16.4
	Doplnenie dokumentácie o nové texty
	CCE
	CCE, KPO
	21.4.2009

	17.1
	Font na špeciálne znaky
	RBA
	RBA
	21.4.2009

	17.3
	Doladiť grafiku
	MCO
	MCO
	21.4.2009

	17.4
	Testovanie
	RBA
	tím
	21.4.2009

	17.5
	Lokalizácia – EN, SK
	MCE
	MCE
	21.4.2009

	18.1
	Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM
	MCO
	MCO
	21.4.2009

	18.2
	Príprava posteru
	CCE
	CCE
	21.4.2009

	18.3
	Sprevádzkovať Enerjy
	CCE
	DMI
	21.4.2009
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