AUTOMATY – 12.5.2009


Zápis z 21. stretnutia tímu č. 2
Dátum a čas:
12.5.2009, 13:00 – 15:00
Miestnosť:

softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:



Pedagóg:
Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Celestín Černák, Bc. Matúš Čelko, Bc. Matúš Coranič,
Bc. Robin Bábíček, Bc. Daniela Miloňová, Bc. Katarína Poláková

Záznam vytvoril: 
Bc. Celestín Černák
Téma stretnutia:

Riešenie známych problémov
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín
	Stav

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	16.2
	Vstupná páska
	RBA
	RBA
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	16.4
	Doplnenie dokumentácie o nové texty
	CCE
	CCE, KPO
	12.5.2009
	splnené

	17.1
	Font na špeciálne znaky
	RBA
	DMI, KPO
	12.5.2009
	splnené

	17.3
	Doladiť grafiku
	MCO
	MCO
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	17.4
	Testovanie
	RBA
	tím
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	18.1
	Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM
	MCO
	MCO
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	19.2
	Technická dokumentácia
	CCE
	DMI, KPO
	12.5.2009
	splnené

	19.5
	Indikácia pohybu ďalších hláv
	RBA
	RBA
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	20.1
	Vytvorenie stromu prechodov
	MCO
	MCO
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	20.2
	Editor prechodovaj funkcie
	MCO
	MCO
	12.5.2009
	čiastočne splnené

	20.3
	Pridanie tlačítok
	MCO
	MCO
	12.5.2009
	čiastočne splnené


Opis stretnutia:
Diskutovali sme výslednú podobu dokumentácie. Rozhodli sme sa pre zapracovanie revízií formou pridania nového dokumentu s vyznačenými zmenenými/novými časťami v porovnaní s pôvodnou verziou.
Preberali sme priebeh výslednej prezentácie produktu. Bližšie informácie budú uvedené v maily od prof. Bielikovej.

Diskutovali sme potrebu vykonať a zdokumentovať testovanie forrmou test-cases na všetky dôležité časti aplikácie.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	
	Úloha
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	18.5.2009

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	18.5.2009

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	18.5.2009

	16.2
	Vstupná páska
	RBA
	RBA
	18.5.2009

	17.3
	Doladiť grafiku
	MCO
	MCO
	18.5.2009

	17.4
	Testovanie
	RBA
	tím
	18.5.2009

	18.1
	Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM
	MCO
	MCO
	18.5.2009

	19.5
	Indikácia pohybu ďalších hláv
	RBA
	RBA
	18.5.2009

	20.1
	Vytvorenie stromu prechodov
	MCO
	MCO
	18.5.2009

	20.2
	Editor prechodovaj funkcie
	MCO
	MCO
	18.5.2009

	20.3
	Pridanie tlačítok
	MCO
	MCO
	18.5.2009

	21.1
	Finalizácia dokumentácie
	CCE
	CCE, KPO, DMI
	18.5.2009

	21.2
	Grafická implementácia zásobníka
	MCO
	MCO
	18.5.2009

	21.3
	Finalizácia technickej dokumentácie
	CCE
	CCE, DMI, KPO
	18.5.2009

	21.4
	Doplnenie časti testovanie
	CCE
	tím
	18.5.2009

	21.5
	Finalizácia Riadenie
	DMI
	DMI
	18.5.2009

	21.6
	Pripraviť statickú stránku
	KPO
	KPO
	18.5.2009

	21.7
	Aktualizácia DotProjectu
	KPO
	tím
	18.5.2009








KAM – I – KADZE

1 - 2

