Plán práce na zimný semester
	
	Popis činnosti
	Stav

	4. týždeň

13.10. - 19.10.
	štúdium problematiky a existujúcich riešení, vybratie vývojového prostredia
	splnené

	5. týždeň

20.10.-26.10.
	špecifikovanie požiadaviek, špecifikovanie údajov a funkcií systému, vytýčenie problémových oblastí

začiatok dokumentovania – úvod, špecifikácia požiadaviek
	splnené

	6. týždeň

27.10. - 2.11.
	rozobratie problémových oblastí, predbežný návrh užívateľského prostredia, dokumentácia – ďalšie časti
	splnené

	7. týždeň

3.11. - 9.11.
	dokončenie návrhu riešenia, pokračovanie v dokumentácii
	splnené

	8. týždeň

10.11. - 16.11.
	odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
	splnené

	9. týždeň

17.11. - 23.11.
	preštudovanie dokumentácie iného tímu, 
odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a návrhu iného tímu
návrh vybraných častí prototypu
	splnené

	10. týždeň

24.11. - 30.11.
	vyhodnotenie posudku, implementácia
	splnené

	11. týždeň

1.12. - 7.12.
	implementácia, testovanie, dokumentácia
	splnené

	12. týždeň

8.12. - 14.12.
	implementácia a opravy nedostatkov  v prototype, dokumentácia

vytvorenie prezentácie
	splnené

	13. týždeň

15.12. - 21.12.
	odovzdanie prototypu vybraných častí systému + dokumentácia

používateľská prezentácia prototypu

odovzdanie posudku na iný tím
	splnené



