Plán práce na letný semester
	
	Popis činnosti
	Stav

	1. týždeň
	zhodnotenie pripomienok na projekt, dopracovanie nedostatkov, úprava plánu na letný semester
	splnené

	2. týždeň
	podrobný návrh prototypu, plán testovania, implementácia navrhovaných zmien, 
	splnené

	3. týždeň
	implementácia (doriešenie nedeterminizmu v KA) 
	splnené

	4. týždeň
	implementácia (doladenie KA), testovanie, porovnanie RAM a AM
	splnené

	5. týždeň
	implementácia (funkcionalita pre zásobníkový automat, doladenie problémov s grafikou), analýza RAM a AM
	splnené

	6. týždeň
	implementácia (menu, vstupná páska, doladenie problémov s grafikou),testovanie, obrazovky  RAM a AM
	splnené

	7. týždeň
	implementácia (stromy možných riešení – graficky, ), testovanie
	splnené

	8. týždeň
	implementácia (funkcionalita pre TM, doladenie problémov s grafikou), dokumentácia
	splnené

	9. týždeň
	implementácia (testovací mód), dokumentácia, testovanie
	splnené

	10. týždeň
	odovzdanie čiastkového produktu a dokumentácie k produktu
	splnené

	11. týždeň
	testovanie, dokončenie dokumentácie
	splnené

	12. týždeň
	odovzdanie celkového výsledku projektu
	splnené



