Upresnenie plánu na zimný semester
	
	Popis činnosti
	Zodpovednosť
	Vypracovanie
	Termín plánovaného ukončenia
	Termín skutočného ukončenia
	Stav
	Výstup úlohy

	1.3
	Návrh XML súboru – dokončiť
	MCE
	MCE
	17.3.2009
	18.5.2009
	čiastočne splnené
	XML

	11.1
	IIT.SRC – extended abstract
	CCE
	CCE, RBA
	25.2.2009
	25.2.2009
	splnené
	dokument

	11.2
	TP-Cup – priebežná správa
	CCE
	CCE
	26.2.2009
	26.2.2009
	čiastočne splnené
	dokument

	11.3
	Rozšírenie funkcionality jadra
	MCE
	MCE
	3.3.2009
	3.3.2009
	splnené
	funkcionalita prototypu

	11.4
	Úprava GUI
	MCO
	MCO
	3.3.2009
	3.3.2009
	splnené
	grafika prototypu

	11.5
	RAM simulátor – porovnanie existujúcich riešení
	KPO
	KPO
	3.3.2009
	3.3.2009
	splnené
	text

	11.6
	RAM simulátor – doplnenie analýzy
	KPO
	KPO
	3.3.2009
	3.3.2009
	splnené
	text

	11.7
	Počítadlový stroj – nájdenie a porovnanie existujúcich riešení
	DMI
	DMI
	3.3.2009
	3.3.2009
	splnené
	text

	11.8
	Počítadlový stroj – doplnenie analýzy
	DMI
	DMI
	3.3.2009
	10.3.2009
	splnené
	text

	12.1
	Vypracovanie požiadaviek a návrhu – RAM
	KPO
	KPO
	10.3.2009
	17.3.2009
	splnené
	text

	12.2
	Vypracovanie požiadaviek a návrhu  – Počítadlový stroj
	DMI
	DMI
	10.3.2009
	17.3.2009
	splnené
	text

	12.3
	Sprevádzkovanie bugtrackingového systému Mantis
	RBA
	RBA
	10.3.2009
	10.3.2009
	splnené
	systém

	12.4
	Doriešenie problémov GUI – ikony, šípky
	MCO
	MCO
	10.3.2009
	31.3.2009
	splnené
	grafika prototypu

	12.5
	Zoznam todo list
	MCE
	MCE
	10.3.2009
	10.3.2009
	splnené
	text

	12.6
	Dokončenie funkčnosti jadra
	MCE
	MCE
	10.3.2009
	18.5.2009
	splnené
	funkcionalita prototypu

	12.7
	Knižnica na zadávanie množinového zápisu
	MCO
	MCO
	10.3.2009
	31.3.2009
	odložené
	knižnica

	13.1
	Spojenie GUI a jadra
	MCO
	MCO, MCE
	17.3.2009
	18.5.2009
	splnené1
	funkcionalita prototypu

	13.2
	Návrh interface na testovanie
	RBA
	RBA
	17.3.2009
	17.3.2009
	splnené
	grafický návrh

	13.3
	Obrazovky RAM a Počítadlového stroja
	RBA
	RBA
	17.3.2009
	28.4.2009
	splnené
	grafický návrh

	13.4
	Dokončiť špecifikáciu a návrh
	CCE
	CCE
	17.3.2009
	28.4.2009
	splnené
	text

	13.5
	Tabuľka porovnaní RAM
	KPO
	KPO
	17.3.2009
	17.3.2009
	splnené
	tabuľka

	13.6
	Tabuľka porovnaní počítadlový stroj
	DMI
	DMI
	17.3.2009
	17.3.2009
	splnené
	tabuľka

	13.7
	WYSIWYG editor
	MCE
	MCE
	17.3.2009
	31.3.2009
	odložené
	-

	14.1
	Zmigrovať SVN na yweb
	CCE
	CCE
	24.3.2009
	24.3.2009
	splnené
	SVN

	14.2
	Implementovať možnosť zastavenia pri cykle
	MCE
	MCE
	24.3.2009
	7.4.2009
	splnené
	funkcionalita prototypu

	14.3
	Návrh položiek menu (aj pre testovacie otázky)
	RBA
	RBA
	24.3.2009
	7.4.2009
	splnené
	grafický návrh

	14.4
	Úprava dokumentácie Inž. dielo
	CCE
	KPO, CCE
	24.3.2009
	31.3.2009
	splnené
	dokument

	14.5
	Úprava dokumentácie Riadenie
	CCE
	DMI, CCE
	24.3.2009
	31.3.2009
	splnené
	dokument

	16.1
	Napísať špecifikáciu testovania
	DMI
	DMI
	7.4.2009
	14.4.2009
	splnené
	text

	16.2
	Vstupná páska
	MCO
	MCO
	7.4.2009
	18.5.2009
	splnené
	kód

	16.3
	Uloženie obrázku vo vektorovom tvare
	MCO
	MCO
	7.4.2009
	7.4.2009
	splnené
	kód

	16.4
	Doplnenie dokumentácie o nové texty
	CCE
	CCE, KPO
	7.4.2009
	12.5.2009
	splnené
	dokument

	16.5
	Prekreslenie diagramov
	DMI
	DMI
	7.4.2009
	7.4.2009
	splnené
	obrázky

	17.1
	Font na špeciálne znaky
	RBA
	RBA
	14.4.2009
	12.5.2009
	splnené
	font

	17.2
	Zvýrazňovanie hrán
	MCO
	MCO
	14.4.2009
	14.4.2009
	splnené
	kód

	17.3
	Doladiť grafiku
	MCO
	MCO
	14.4.2009
	18.5.2009
	splnené
	program

	17.4
	Testovanie
	RBA
	tím
	14.4.2009
	18.5.2009
	splnené
	testy

	17.5
	Lokalizácia – EN, SK
	MCE
	MCE
	14.4.2009
	21.4.2009
	splnené
	kód

	18.1
	Zadávanie hrán podporujúce PDA a TM
	MCO
	MCO
	21.4.2009
	21.4.2009
	splnené
	kód

	18.2
	Príprava posteru
	CCE
	CCE
	24.4.2009
	24.4.2009
	splnené
	poster

	18.3
	Sprevádzkovať Enerjy
	CCE
	DMI
	21.4.2009
	21.4.2009
	splnené
	hodnotenie kódu

	19.1
	Nájsť externý tool na diagramy tried
	KPO
	KPO
	28.4.2009
	28.4.2009
	splnené
	diagram tried

	19.2
	Technická dokumentácia
	CCE
	DMI, KPO
	28.4.2009
	12.5.2009
	splnené
	dokument

	19.3
	Radio button pre vyber pri nedeterminizme
	MCE
	MCE
	28.4.2009
	23.4.2009
	splnené
	kód

	19.4
	Nastavenie rýchlosti
	MCO
	MCO
	28.4.2009
	28.4.2009
	splnené
	kód

	19.5
	Indikácia pohybu ďalších hláv
	RBA
	RBA
	28.4.2009
	18.5.2009
	splnené
	kód

	20.1
	Vytvorenie stromu prechodov
	MCO
	MCO
	12.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	kód

	20.2
	Editor prechodovej funkcie
	MCO
	MCO
	12.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	kód

	20.3
	Pridanie tlačítok
	MCO
	MCO
	12.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	kód

	21.1
	Finalizácia dokumentácie
	CCE
	CCE, KPO, DMI
	18.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	dokument

	21.2
	Grafická implementácia zásobníka
	MCO
	MCO
	18.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	kód

	21.3
	Finalizácia technickej dokumentácie
	CCE
	CCE, DMI, KPO
	18.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	dokument

	21.4
	Doplnenie časti testovanie
	CCE
	tím
	18.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	dokument

	21.5
	Finalizácia Riadenie
	DMI
	DMI
	18.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	dokuemnt

	21.6
	Pripraviť statickú stránku
	KPO
	KPO
	18.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	stránka

	21.7
	Aktualizácia DotProjectu
	KPO
	tím
	18.5.2009
	18.5.2009
	splnené
	-


