Tímový projekt: Tím č.3, Tatranky
Školský rok 2008/2009

Zápisnica zo stretnutia č. 10
	Dátum:

10.12.2008
	Miesto:

D006
	Čas:

17:00 – 18:45


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Robert Čapla

Bc. Martin Rončkevič

Bc. Martin Ľudvík

Bc. Michal Hečko

Bc. Martin Pašmík

Bc. Peter Holic

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.

	Stretnutie viedol:
	Bc. Michal Hečko

	Zapisovateľ:
	Bc. Martin Pašmík


	Program stretnutia:
	1. Stav úloh z predchádzajúcich stretnutí
2. Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia 

3. Diskusia k prototypu
4. Vypracovanie návrhu úprav do dokumentácie z posudku
5. Zadelenie úloh na vypracovanie


Priebeh stretnutia
1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Stav úlohy
	Termín ukončenia

	3.2
	Zabezpečenie prostriedkov 
vo výpočtovom stredisku
	Michal Hečko
	Pozastavená
	-

	8.1
	Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu
	Hečko, Rončkevič
	Ukončená
	3.12.2008

	8.2
	Vytvorenie obrázkov mapy do prototypu
	Martin Pašmík
	Ukončená
	3.12.2008

	8.3
	Vytvorenie návrhu ďalších postavičiek
	Martin Ľudvík
	Ukončená
	3.12.2008


2. Diskusia k úlohám z predchádzajúceho stretnutia
Jednotliví členovia tímu podali správu o svojich úlohách zvyšným členom tímu. Neukončené úlohy:
-
Zabezpečenie prostriedkov vo výpočtovom stredisku – nepodarilo sa osobne kontaktovať vedúceho výpočtového strediska ani v čase konzultačných hodín a tak ani nainštalovať potrebné softvérové prostriedky. Úloha je pozastavená do začiatku ďalšieho semestra.
-
Úprava CSS a vytvorenie stránok prototypu – úprava CSS kostry bola vykonaná, boli vypracované stránky pre väčšinu zobrazení, je však ešte potrebné dopracovať niektoré stránky pri detaily destinácii

3. Diskusia k prototypu
Prehliadnutie poslednej verzie prototypu a spísanie detailov, ktoré je potrebné dopracovať. Zapracovanie mapy s novými postavičkami, vyplnenie doplňujúcich informácii o zájazdoch, dopracovanie galérie obrázkov a panoramatického pohľadu pre zájazdy.
4. Vypracovanie návrhu úprav z posudku do dokumentácie 
Tím spoločne postupne prečítal celý posudok a zhodol sa na relevantnosti jednotlivých pripomienok. Relevantné pripomienky boli poznačené do dokumentácie projektu a pred odovzdaním ich bude potrebné do dokumentácie zapracovať.
5.
Zadelenie úloh na vypracovanie
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín ukončenia

	10.1
	Finalizovanie dokumentácie
	Holic Peter
	Dokumentácia
	15.12.2008

	10.2
	Dopracovanie popisu logického modelu 
	Martin Pašmík
	Dokument
	14.12.2008

	10.3
	Dopracovanie postavičiek do mapy prototypu
	Martin Pašmík
	Mapa s postavičkami
	14.12.2008

	10.4
	Úprava obrázku 3. v dokumentácii
	Michal Hečko
	Obrázok
	14.12.2008

	10.5
	Vypracovanie dokumentu cieľov a výsledkov prototypu
	Martin Ľudvík
	Dokument
	14.12.2008


