Tímový projekt: Tím č.3, Tatranky
Školský rok 2008/2009

Zápisnica zo stretnutia č. 14
	Dátum:

18.3.2009
	Miesto:

D006
	Čas:

16:00 – 19:10


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Martin Rončkevič

Bc. Martin Ľudvík

Bc. Michal Hečko

Bc. Martin Pašmík

Bc. Peter Holic
Bc. Robert Čapla

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.


	Stretnutie viedol:
	Bc. Martin Rončkevič

	Zapisovateľ:
	Bc. Martin Ľudvík


	Program stretnutia:
	1. Diskusia o finálnej verzii modelu DB
2. Diskusia o servisoch, ktoré majú byť vytvorené 


Priebeh stretnutia
1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Stav úlohy
	Termín ukončenia

	11.4
	Vytvorenie DDL pre databázu
	Martin Ľudvík
	Riešená
	10.3.2009

	12.3
	Vytvorenie back-endového modelu
	Hečko, Holic
	Ukončená
	17.3.2009

	13.1
	Vyplnenie šablóny s údajmi do DB
	Zadávateľ
	Ukončená
	18.3.2009

	13.2
	Naplnenie DB dočasnými dátami
	Martin Ľudvík
	Ukončená
	18.3.2009

	13.3
	Implementácia a dynamizovanie stránky mapa.jsp
	Robert Čapla
	Ukončená
	18.3.2009

	13.4
	Implementácia a dynamizovanie stránky katalog.jsp
	Martin Rončkevič
	Ukončená
	18.3.2009

	13.5
	Implementácia a dynamizovanie „Tatranky“
	Martin Pašmík
	Riešená
	18.3.2009


2. Diskusia o finálnej verzii modelu DB

Pri vytváraní modelu v backende sa prišlo na niekoľko závažných nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť. Keďže model DB ešte nie je stále vo svojej finálnej podobe bola vyslovená obava, či budeme pri takomto tempe schopní implementovať a dokončiť celý projekt včas zadávateľke, keďže podľa plánu máme momentálne 2 týždne zdržanie. Taktiež boli vyslovené nedostatky ohľadom slabého zdokumentovania DLL databázy.

Martin Ľudvík, ktorý je za vytvorenie databázy zodpovedný všetkých uistil, že urýchlene opraví všetky nedostatky databázy a taktiež zlepší dokumentáciu k modelu.

3. Komunikácia v tíme

Michal Hečko, manažér vývoja, vyslovil nespokojnosť s viacerými členmi tímu kvôli ich slabej komunikačnej schopnosti. Niektorí členovia tímu vôbec neplnili svoje úlohy alebo nebolo možné ich kontaktovať a vysvetliť im aktuálnu situáciu.

Členovia tímu sa zaviazali častejšie používať dohodnuté komunikačné prostriedky a viac sa zaujímať o dianie na projekte, keďže je nutné dobehnúť sklz oproti plánu

5.
Zadelenie úloh na vypracovanie
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín ukončenia

	11.4
	Vytvorenie DDL pre databázu
	Martin Ľudvík
	DLL databázy
	10.3.2009

	13.5
	Implementácia a dynamizovanie „Tatranky“
	Martin Pašmík
	Implementácia „Tatranky“
	18.3.2009

	14.1
	Dopĺňanie údajov do DB
	Martin Ľudvík
	Dáta
	25.3.2009

	14.2
	Oživenie funkčnosti inzerátov
	Martin Pašmík
	Implementácia inzerátov
	25.3.2009

	14.3
	Presunutie všetkej funkcionality na index.jsp
	Robert Čapla
	Zdrojový kód
	25.3.2009

	14.4
	Implementácia a dynamizovanie detailu
	Čapla, Rončkevič
	Zdrojový kód
	25.3.2009

	14.5
	CSS štýly + dizajn (vlajky, atď.)
	Čapla, Rončkevič
	Zdrojový kód
	25.3.2009

	14.6
	Catalogue Servis
	Michal Hečko
	Zdrojový kód
	25.3.2009

	14.7
	Detail Servis
	Michal Hečko
	Zdrojový kód
	25.3.2009

	14.8
	Map Servis
	Peter Holic
	Zdrojový kód
	25.3.2009


