Tímový projekt: Tím č.3, Tatranky
Školský rok 2008/2009

Zápisnica zo stretnutia č. 15
	Dátum:

25.3.2009
	Miesto:

D006
	Čas:

16:00 – 19:10


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Martin Rončkevič

Bc. Martin Ľudvík

Bc. Michal Hečko

Bc. Martin Pašmík

Bc. Peter Holic
Bc. Robert Čapla

	Stretnutie viedol:
	Bc. Martin Ľudvík

	Zapisovateľ:
	Bc. Michal Hečko


	Program stretnutia:
	1. Diskusia o stránkach 

2. Implementácia pravého panela

3. Diskusia o ostatných záležitostiach


Priebeh stretnutia
1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Stav úlohy
	Termín ukončenia

	11.4
	Vytvorenie DDL pre databázu
	Martin Ľudvík
	Ukončená
	10.3.2009

	13.5
	Implementácia a dynamizovanie „Tatranky“
	Martin Pašmík
	Ukončená
	18.3.2009

	14.1
	Dopĺňanie údajov do DB
	Martin Ľudvík
	Riešená
	25.3.2009

	14.2
	Oživenie funkčnosti inzerátov
	Martin Pašmík
	Ukončená
	25.3.2009

	14.3
	Presunutie všetkej funkcionality na index.jsp
	Robert Čapla
	Ukončená
	25.3.2009

	14.4
	Implementácia a dynamizovanie detailu
	Čapla, Rončkevič
	Ukončená
	25.3.2009

	14.5
	CSS štýly + dizajn (vlajky, atď.)
	Čapla, Rončkevič
	Ukončená
	25.3.2009

	14.6
	Catalogue Servis
	Michal Hečko
	Riešená
	25.3.2009

	14.7
	Detail Servis
	Michal Hečko
	Ukončená
	25.3.2009

	14.8
	Map Servis
	Peter Holic
	Ukončená
	25.3.2009


2. Diskusia o stránkach
Pri diskusii vznikla myšlienka, aby celý portál nebol zložený z viacerých JSP stránok, ale všetky informácie by boli na jednej stránke a pomocou technológie AJAX a JavaScript aktualizovali, skrývali a ukazovali tie správne bloky informácií. O tomto riešenie budeme ešte ďalej uvažovať, aj keď viacero členov tímu sa vyjadrilo za tento návrh, najmä kvôli jednoduchšej implementácií a komunikácií medzi jednotlivými súčasťami stránky ako aj kvôli efektnejšiemu grafickému prevedeniu a dynamickosti.
3. Implementácia pravého panela

V diskusii o implementácii pravého panela vzniklo viacero názorov, ako čo najlepšie vyriešiť problém komunikácie jednotlivých boxov s hlavnou stránkou:
1. Vytvorenie samostatných JSP stránok, ktoré sa budú vkladať do hlavnej stránky

4. Diskusia o ostatných záležitostiach

Na konci stretnutia prebiehalo niekoľko kratších diskusií, ohľadom niektorých nepresností a nejasností v projekte:

1. Formát vstupu TourTypu do jednotlivých servisov

2. Servisy – čas dokončenia jednotlivých servisov

3. Nekonzistentnosť DB – ceny za stravu a dopravu

4. Nemožnosť vytvorenia tunela na server

5. Chyby v JS encodingu
Po vyjasnení týchto bodov sa stretnutia skončilo.
5.
Zadelenie úloh na vypracovanie
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín ukončenia

	14.1
	Dopĺňanie údajov do DB
	Martin Ľudvík
	Dáta
	25.3.2009

	14.6
	Catalogue Servis
	Michal Hečko
	Zdrojový kód
	25.3.2009

	15.1
	Odstránenie chýb z existujúcich servisov (Map, Detail)
	Hečko, Holic
	Zdrojový kód
	1.4.2009

	15.2
	Info o krajine a počasí (back-end + front-end)
	Martin Pašmík
	Zdrojový kód
	1.4.2009

	15.3
	Pridanie obrazkov (hotely, počasie, krajiny)
	Čapla, Ľudvík, Rončkevič
	Obrázky
	1.4.2009

	15.4
	Dokončenie celej funkčnosti front-endu
	Čapla, Pašmík, Rončkevič
	Zdrojový kód
	1.4.2009














