Tímový projekt: Tím č.3, Tatranky
Školský rok 2008/2009

Zápisnica zo stretnutia č. 18
	Dátum:

15.4.2009
	Miesto:

D006
	Čas:

16:00 – 19:10


	Zúčastnení členovia:
	Bc. Martin Rončkevič

Bc. Martin Ľudvík

Bc. Michal Hečko

Bc. Martin Pašmík

Bc. Peter Holic
Bc. Robert Čapla

	Vedúci pedagóg:
	Ing. Ivan Polášek, PhD.


	Stretnutie viedol:
	Bc. Peter Holic

	Zapisovateľ:
	Bc. Robert Čapla


	Program stretnutia:
	1. Zhodnotenie momentálneho stavu projektu
2. Diskusia o konečnej funkcionalite stránky

3. Stanovené termíny

4. Rozdelenie úloh 


Priebeh stretnutia
1. Stav úloh z prechádzajúcich stretnutí
-
neexistujú žiadne úlohy z predchádzajúcich stretnutí
2. Zhodnotenie momentálneho stavu projektu
Projekt sa od minulotýždňového odovzdania zadávateľke v podobe videa takmer nezmenil. Oproti pôvodnému návrhu nám stále chýba v projekte táto funkcionalita:
1. katalóg - dopracovať filtrovanie podľa typu zariadenia
2. detail – chýba funkcionalita knihy návštev, web kamier a inzerátov

3. profil – stránka používateľa po prihlásení nie je dynamická

4. Tatranka

a. Vylepšené full-text vyhľadávanie – odstránenie spojok, „stop words“

b. Otázky nie sú dokončené – vytvorenie stromovej štruktúry

c. Odporučenie dobrej dovolenky

d. Najbližšie v okolí zariadenia – doplnenie filtra
5. Rozoznávanie známeho človeka

6. Personalizácia

a. podľa kritérií vyhľadávacieho filtra – len vo vyhľadávaní ideálnej dovolenky

b. predvyplnenie filtra

c. last-minute dovolenky na úvodnej stránke

3. Diskusia o konečnej funkcionalite stránky
Po krátkej diskusii medzi členmi tímu a vedúcim tímu sme sa zhodli, že oproti plánovanej funkcionalite upustíme od nasledujúcich častí:

1. Web kamery 

2. Rozoznanie človeka

Web kamery nebudú obsahovať plnú funkcionalitu, ako bolo plánované, ale na stránke budú prezentované iba v podobe obrázka. Táto simulácia naznačuje väčšinu web kamier použitých na internete, ktoré poskytujú iba pravidelne obnovujúcu sa fotku daného miesta. Keďže na našej stránke nebudeme implementovať túto funkcionalitu, pre každé zariadenie, ktoré obsahuje web kameru zobrazíme iba statický obrázok.

V návrhu bola spomenutá aj funkcionalita rozoznania známej osobnosti po prihlásení. Od tejto funkcionality taktiež upustíme, keďže by implementácia takejto služby bola značne časovo náročná a do stanoveného termínu odovzdania by sme neboli schopní túto súčasť stránky implementovať.

Všetky ostatné súčasti, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcej kapitole sme sa rozhodli do konca semestra do projektu dokončiť.

4. Stanovené termíny

Podľa stránky predmetu Tímový projekt 2 boli stanovené tieto povinné výstupy:
29.4. 2009 (streda), 13.00
odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu

19.5. 2009 (utorok), 13.00
odovzdanie celkového výsledku projektu (upravený produkt + dokumentácia)

9.6. 2009, 13.00
odovzdanie posudku na výsledok iného tímu 

19.6. 2009 
prezentácia a obhajoba projektu, finále ISI TP-CUP 2009

Z týchto termínov sme vyvodili nasledujúce uzávierky, ktoré je potrebné dodržať pre úspešné dokončenie projektu v danom čase:

1. 29.4.2009

a. Dokončenie implementácie projektu – hotová finálna verzia

b. Vytvorenie testov, pre následnú možnosť testovania projektu

c. Vytvorenie minimálne šablóny dokumentácie

2. 13.5.2009

a. Ukončenie testovania aj posledných implementačných úprav

b. Dokončenie finálnej dokumentácie spolu so všetkými povinnými súčasťami (používateľská príručka, zápisnice zo stretnutí, atď.)

3. 19.5.2009

a. Odovzdanie celého projektu

4. 9.6.2009

a. Dokončenie a odovzdanie posudku na výsledok iného tímu

5. 19.6.2009

a. Vytvorenie prezentácie projektu a jeho obhájenie

5. Rozdelenie úloh

Vzhľadom na množstvo úloh sme ich neboli schopní najmä kvôli nevedomosti o budúcej vyťaženosti členov tímu podrobne rozdeliť úlohy medzi jednotlivých členov. Preto sme vytvorili väčšie celky, a stanovili zodpovedných za riadne vypracovanie týchto častí:

1. Michal Hečko – Služby na strane servera (backend)
2. Martin Pašmík – Používateľská časť projektu (frontend)

3. Peter Holic – Dokumentácia a všetky jej súčasti

4. Martin Ľudvík – Vypracovanie a vyhodnotenie testov

5. Martin Rončkevič – Konečná prezentácia projektu

6. Robert Čapla – Koordinácia celého projektu, dodržiavanie termínov

5.
Zadelenie úloh na vypracovanie
	Číslo úlohy
	Úloha
	Člen tímu
	Výstup
	Termín ukončenia

	18.1
	Vypracovanie a kontrola zápisníc
	Robert Čapla
	Skontrolované zápisnice
	22.4.2009

	18.2
	Dokončenie potrebných servisov
	Michal Hečko
	Dokončené servisy
	29.4.2009

	18.3
	Dokončenie funkcionality Tatranky
	Martin Pašmík
	Hotová Tatranka
	29.4.2009

	18.4
	Vypracovanie testov
	Martin Ľudvík
	Testy
	29.4.2009

	18.5
	Vypracovanie šablóny finálnej dokumentácie
	Peter Holic
	Šablóna dokumentácie
	29.4.2009

	18.6
	Finálne dokončenie frontendu
	Čapla, Pašmík
	Hotový frontend
	29.4.2009


