Zápis zo stretnutia č. 10
Dátum: 9.12.2008
Miesto: Softvérové štúdio (D07b, KIVT, FEI-STUBA)
Prítomní:

Pedagóg: RNDr. Valéria Šimáková

Členovia tímu: Bc. Bálint Farkas, Bc. Michal Holub, Bc. Juraj Kollár, Bc. Vojtech Villaris, 

Bc. Martin Virik
Neprítomní: -
Hostia: -
Zápis vyhotovil: Bc. Bálint Farkas
Téma stretnutia: Pokračovanie v implementácií prototypu a finalizovanie dokumentácie riadenia
Vyhodnotenie minulých úloh

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Dátum zadania
	Termín ukončenia
	Skutočné ukončenie
	Stav

	8.3
	Vytvoriť implementáciu tried identifikovaných v logickom modeli
	Vojto
	25.11.2008
	2.12.2008
	
	rieši sa

	8.5
	Implementácia rozhraní
	Mišo
	25.11.2008
	2.12.2008
	
	rieši sa

	8.6
	Tvorba statických / dynamických stránok  
	všetci
	25.11.2008
	2.12.2008
	
	rieši sa

	8.6.1
	 -Profil používateľa
	Bálint
	25.11.2008
	2.12.2008
	
	rieši sa

	8.6.2
	 -Prehľad faktov viazaných na používateľa
	Martin
	25.11.2008
	2.12.2008
	
	rieši sa

	8.6.3
	 -Pridanie faktu
	Martin
	25.11.2008
	2.12.2008
	
	rieši sa

	8.6.4
	 -Prehľad znalostí používateľa
	Vojto
	25.11.2008
	2.12.2008
	
	rieši sa

	9.1
	Napísať vyjadrenie k posudku od tímu 15.  
	Mišo
	02.12.2008
	04.12.2008
	
	rieši sa


Priebeh stretnutia

1. Pani Šimáková kontrolovala stav prototypu. Z dôvodu odovzdávania zadaní z iných predmetov prototyp ešte nie je dokončený. Do budúceho stretnutia (15.12.2008) je potrebné dokončiť implementáciu prototypu.
2. Pondelok (15.12.2008) -  odovzdávanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou.
3. Diskusia o možnom termíne prezentácie projektu. Zhodli  sme sa, že bude v pondelok, ale presný čas ešte musíme dohodnúť s tímom 15. 

4. Pani Šimáková pripomenula, že na budúce stretnutie donesie diplomovú prácu, ktorá ešte nebola obhájená. Vypracoval ju Bc. Juraj Šimon s podobnou tematikou, akú máme my na  tímovom projekte. Možno obsahuje pre nás nové užitočné informácie.
5. Juraj a Maťo predstavili stav prototypu a všetci sme spoločne pokračovali v implementácii prototypu do konca stretnutia.
6. Na konci  sme si rozdelili  úlohy do nasledujúceho stretnutia, týkajúce sa dokumentácie a prototypu.
Nové úlohy

	Č.
	Úloha
	Osoba
	Termín ukončenia

	10.1
	Napísať preberací protokol k prototypu
	Vojto
	15.12.2008

	10.2
	Dohliadnuť na dokončenie vývoja prototypu
	Juro
	14.12.2008

	10.3
	Napísať dokumentáciu k prototypu
	Mišo
	14.12.2008

	10.4
	Napísať používateľskú príručku k prototypu
	Bálint
	14.12.2008

	10.5
	Vytvoriť jUnit testy pre prototyp
	Mišo
	14.12.2008
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