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Zápisnica zo stretnutia číslo 16
Názov projektu:
Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:
RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:
Priebežné stretnutie, zhodnotenie pokroku, definovanie ďalšej práce na ňom.
Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:
Pondelok, 6. Apríl. 2009

Čas stretnutia:
11:00 – 12:30

Účasť členov tímu:

	Meno
	Prítomný

	Bc. Milan Baran
	

	Bc. Peter Benický
	

	Bc. Július German
	

	Bc. Ivan Potančok
	

	Bc. Roman Šelmeci
	

	Bc. Jozef Tomek
	


Správu vypracoval:
Bc. Milan Baran
Dňa: 6. apríl 2009

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

	Číslo
	Popis úlohy
	Zodpovednosť
	Zadaná
	Termín
	Stav

	13.1
	Práca na admin rozhraní
	Bc. Peter Benický
	16.3.2009
	27.4.2009
	V štádiu riešenia

	13.2
	Tvorba ďalších obrazoviek (rozpracované)
	Bc. Ivan Potančok
	16.3.2009
	6.4.2009
	Ukončená

6. 4. 2009

	13.3
	Programovanie frontendu (rozpracované)
	Bc. Milan Baran,
Bc. Július German
Bc. Peter Benický
	16.3.2009
	13.4.2009
	Ukončená

6. 4. 2009

	15.1
	Tvorba Dokumentácie
	Bc. Roman Šelmeci, Bc. Jozef Tomek
	30.3.2009
	30.4.2009
	V štádiu riešenia


PRIEBEH STRETNUTIA

Úlohy definované v predchádzajúcom stretnutí boli odprezentované ostatným členom tímu. Následne sme zhodnotili stav projektu a definovali akcie, ktoré je potrebné vykonať na úspešné odovzdanie tímového projektu do fázy kontroly a testovania.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

	Číslo
	Popis úlohy
	Zodpovednosť
	Termín

	13.1
	Práca na admin rozhraní
	Bc. Peter Benický
	27.4.2009

	15.1
	Tvorba Dokumentácie
	Bc. Roman Šelmeci, Bc. Jozef Tomek
	30.4.2009

	16.1
	Finalizácia migrácie dát a dátových štruktúr
	Bc. Roman Šelmeci
	20.4.2009

	16.2
	Doladenie frontendu (šablóny, štýly)
	Bc. Milan Baran,

Bc. Július German
	29.4.2009

	16.3
	Doladenie backendu 
	Bc. Peter Benický
	29.4.2009

	16.4
	Implementovať trasy
	Bc. Peter Benický
	29.4.2009


