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Tvorba softvérového systému v time - Tvorba informatného systému v time
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Zápisnica zo stretnutia číslo 8
Názov projektu:
Portál pre časopis - turistika, jaskyniarstvo, tradície a pamiatky Slovenska

Vedúci projektu:
RNDr. Marta Gnipová

Téma stretnutia:
Plánovanie, rozdelenie práce na prototype, posudok

Miesto konania:
Softvérové štúdio, blok D

Dátum stretnutia:
Streda, 26. Novembra 2008

Čas stretnutia:
11:00 – 12:00

Účasť členov tímu:

	Meno
	Prítomný

	Bc. Milan Baran
	

	Bc. Peter Benický
	

	Bc. Július German
	

	Bc. Ivan Potančok
	

	Bc. Roman Šelmeci
	

	Bc. Jozef Tomek
	


Správu vypracoval:
Bc. Július German
Dňa: 12. Decembra 2008

ÚLOHY Z PREDCHÁDZAJÚCEHO STRETNUTIA

	Číslo
	Popis úlohy
	Zodpovednosť
	Zadaná
	Termín
	Stav

	7.1
	Upravenie existujúcich obrazoviek systému podľa diskusie na stretnutí
	Bc. Ivan Potančok
	19.11.2008
	03.12.2008
	V štádiu riešenia

	7.2
	Vytvorenie prototypu systému
	Bc. Peter Benický,

Bc. Milan Baran,

Bc. Július German
	19.11.2008
	15.12.2008
	V štádiu riešenia

	7.3
	Vytvorenie posudku podľa vytvorenej kostry na stretnutí
	Bc. Július German
	19.11.2008
	21.11.2008
	Ukončená

21.11.2008

	7.4
	Zjemnenie plánu práce na zostávajúci čas semestra
	Bc. Jozef Tomek
	19.11.2008
	26.11.008
	Ukončená

25.11.2008


PRIEBEH STRETNUTIA

· Diskusia o zjemnení plánu na zimný semester

· bola rozvrhnutá práca pre členov tímu až do konca semestra

· predovšetkým zamerané na prácu na prototype

· Diskusia ohľadne fyzického umiestnenia prototypu systému

· pre plnohodnotné nasadenie systému sme už v špecifikácií definovali jazyk PHP 5 

· súčasný web poskytovateľ ponúka len PHP 4 čo je nedostatočné

· dočasné nasadenie bolo dohodnuté na osobnom serveri Bc. Petra Benického

· pani Gnipová prediskutuje situáciu s redakciou časopisu

· Diskusia k prototypu a rozsahu jeho implementácie

· rozdelenie práce na posudku medzi Petra Benického (práca na administratívnom rozhraní) a Milana Barana (práca na šablóne prezentačného rozhrania)

· Diskusia o posudku

· keďže nám nebol posudok dodané na čas, prediskutovali sme vzniknutú situáciu

· zhodli sme sa na odklade nejakej formy protiopatrení do nasledujúceho týždňa

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO STRETNUTIA

	Číslo
	Popis úlohy
	Zodpovednosť
	Termín

	7.1
	Upravenie existujúcich obrazoviek systému podľa diskusie na stretnutí
	Bc. Ivan Potančok
	03.12.2008

	7.2
	Vytvorenie prototypu systému
	Bc. Peter Benický,

Bc. Milan Baran,

Bc. Július German
	15.12.2008

	8.1
	Dopracovanie dizajnu
	Bc. Ivan Potančok
	30.11.2008

	8.2
	Poslať dizajn v súčasnej podobe vo formáte psd
	Bc. Ivan Potančok
	26.11.2008

	8.3
	Zistiť situáciu okolo webhostingu a jeho upgrade o PHP 5
	RNDr. Marta Gnipová
	03.12.2008

	8.4
	Vytvorenie xHTML a CSS šablóny prototypu
	Bc. Milan Baran
	30.11.2008

	8.5
	Vypracovať prípadnú reakciu na posudok
	Bc. Roman Šelméci
	14.12.2008

	8.6
	Doplnenie DotProjec-u o nezaznačené úlohy
	Bc. Jozef Tomek
	03.12.2008

	8.7
	Úprava dokumentu o riadení
	Bc. Jozef Tomek
	12.12.2008


