Zápisnica zo stretnutia č. 17
	Dátum
	Čas
	Miesto
	Zapisovateľ
	Prítomní

	08.04.2009
	16:00 - 17:00
	Pracovňa Ing. Drahoša
	Bc. Marián Halaš

	Ing. Peter Drahoš
Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Michal Dávid


Téma stretnutia:

Dokončovanie implementácie funkcionality
Pedagogický vedúci: 
Ing. Peter Drahoš
Členovia tímu: 

Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	
	Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky

	66
	Dopísanie úvodnej stránky, systém schvaľovania, ako uploadnúť balíček.
	Michal Dávid
	15. 4. 2009
	začatá

	
	Spraviť tak, aby to bolo možné použiť aj v dokumentácii ako používateľská príručka

	70
	Zobrazovanie varovania pri rovnakom názve balíčka.
	Karol Marton
	1. 4. 2009
	splnená

	
	· nové kategórie administrátorov tento problém mierne zľahčujú

	71
	Zobrazovanie hlasovania len na balíčkových stránkach.
	Michal Dávid
	8. 4. 2009
	splnená

	
	

	72
	Zobrazovať posledne aktivované balíčky (recent published), ale aj všetky aktívne v dist index pre neprihlásených 
	Miloš Cibulka
	8. 4. 2009
	splnená

	
	

	73
	Špeciálne kategórie administrátorov, pridať admin stránku na ich vytváranie
	Miloš Cibulka

Jakub Marton
	8. 4. 2009
	splnená

	
	


	74
	Zmena gradientu pozadia na ostrejší
	Michal Dávid
	8. 4. 2009
	splnená

	
	

	75
	Pridať textové pole na filter balíčkov, kde sa bude zadávať meno používateľa systému
	Miloš Cibulka
	8. 4. 2009
	splnená

	
	

	76
	Opraviť generovanie odkazov na relatívne cesty
	Jakub Marton
	8. 4. 2009
	splnená

	
	

	77
	Spísanie všetkých potrebných úloh a materiálov, ktoré je potrebné vypracovať k výslednému odovzdaniu
	Marián Halaš
	8. 4. 2009
	splnená

	
	

	78
	Otestovanie posielania e-mailovej notifikácie
	Marián Halaš
	8. 4. 2009
	posunutá

	
	Z dôvodu nenainštalovania funkcionality sendmail na serveri nebolo ako testovať

	79
	Vymazanie balíčka a následné pregenerovanie manifestu z databázy
	Jakub Marton
	8. 4. 2009
	splnená

	
	


Priebeh stretnutia:
Stretnutie sa premiestnilo z Labss do pracovne ing. Drahoša z dôvodu výpadku elektrického prúdu na celej fakulte. Preto nebolo možné demonštrovať implementovanú funkcionalitu. Preto sme len ústne zreferovali, že všetky podstatné veci už sú naimplementované podľa nových požiadaviek (kategórie ako špeciálni používatelia atď., pozri úlohy z minulého stretnutia)

Ing. Drahoš nám nakoniec dal za úlohu spraviť automatiované nahrávanie balíčkov na server z lokálneho repozitára. Potom sa už budeme sústreďovať na testovanie a prípadné odchytávanie chýb.

V testovaní funkcionaliti sa vyskytli problémy s nedostatočnými právami na serveri, bez týchto práv nie je napríkla dmožné vytvárať repozitáre a tým pádom je de facto nefunkčná celá wiki. Toto nám sľubil vyriešiť Ing. Drahoš už minulý týždeň. Takisto je ešte potrebné na server doinštalovať modul sendmail kvôli emailovým notifikáciám.

Ing. Drahoš nám ešte odporučil, aby sme po beta otestovaní spravili snapshot wiki a takisto databázy (po nahraní už existujúcich balíčkov), ktorý bude mať vlastne úlohu výsledného produktu, ktorý by sme mali odovzdať na tomto predmete. 
Na záver sme si rozdelili úlohy.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín

	66
	Dopísanie úvodnej stránky, systém schvaľovania, ako uploadnúť balíček – používateľská príručka
	Michal Dávid
	15. 4. 2009

	78
	Otestovanie posielania e-mailovej notifikácie
	Marián Halaš
	15. 4. 2009

	80
	Spraviť utilitu na hromadný upload balíčkov na stránku cez http
	Jakub Marton
	15.4.2009

	81
	Poslať Ing. Drahošovi mail aby nastavil práva a doinštaloval sendmail na serveri
	Karol Marton
	15.4.2009

	82
	Vytvoriť SNAPSHOT wiki a databázy po ukončení testovania
	Karol Marton
	22.4.2009


