Zápisnica zo stretnutia č. 6
	Dátum
	Čas
	Miesto
	Zapisovateľ
	Prítomní

	11.11.2008
	18:30-20:00
	Labss2
	Bc. Karol Marton

	Ing. Peter Drahoš

Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton


Téma stretnutia:

Diskusia k vytvorenej dokumentácii
Pedagogický vedúci:

Ing. Peter Drahoš
Členovia tímu: 

Bc. Miloš Cibulka

Bc. Michal Dávid

Bc. Marián Halaš

Bc. Jakub Marton

Bc. Karol Marton

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	
	Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky

	8


	Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
	Marián Halaš
	13. 11. 2008
	skoro dokončená

	
	· chýba už len dopracovať mierne pripomienky Ing. Drahoša

	19
	Poslať Ing. Drahošovi draft verziu dokumentácie.
	Marián Halaš
	10. 11. 2008
	splnená

	20
	Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť
	Jakub Marton

Karol Marton
	18. 11. 2008
	skoro dokončená

	
	· chýba už len vyriešiť zdieľanie databázy

	21
	Dopracovať analýzu do dokumentácie
	Jakub Marton

Karol Marton
	9. 11. 2008
	splnená

	22
	Use Case, workflow diagramy zapracovať do dokumentácie
	Miloš Cibulka
	9. 11. 2008
	splnená

	23
	Obrazovky a plán finálna podoba
	Michal Dávid
	9. 11. 2008
	splnená


Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia nám vedúci tímu predstavil najnovšie zmeny v projekte LuaDist a vysvetlil ešte raz veci, ktoré nám neboli jasné:
1. manifest súbor sa vytvára v pamäti počítača, je potrebné použiť explicitný príkaz v LuaDiste – luadist make manifest
2. manifest súbor je tabuľka ( tabuľka verzií (tabuľka architektúr (tabuľka typov
(symbol ( označuje vzťah obsahuje)
3. pripájanie na repozitáre:

· v prípade vzdialeného (napr. cez http) sa vytvára súbor dist.manifest
· keď ide o lokálny repozitár pracuje sa s vlastným manifestom uloženým v pamäti počítača, kvôli zjednodušeniu práce na localhoste

4. dokumentácia k LuaDist už existuje a dá sa nájsť v domovskom adresári LuaDist na adrese: /luadist/src/luadist-0.9/doc/install.html
5. obsah súboru dist.info:

· povinné údaje sú len name a version
· všetko ostatné je voliteľné

V ďalšej fáze sme diskutovali hlavne o dokumentácii, ktorú sme poslali Ing. Drahošovi na kontrolu a mal k nej zopár malých pripomienok, ktoré sú zhrnuté ako úlohy do nasledujúceho stretnutia.
Na záver sme hľadali možnosti zdieľania MySQL databázy, čo potrebujeme pre implementáciu nášho projektu. Boli navrhnuté viaceré možnosti:

· Naštartovať MySQL server na niektorom domácom počítači a cez tunel naň povoliť prístup z internetu, čo by mohlo byť pomalé (pri dynamickej IP adrese použiť službu dyndns - http://www.dyndns.com)
· Osloviť Ing. Lacka ako správcu softvérového štúdia o poskytnutie vzdialeného prístupu

· Nájsť verejný a zvonku prístupný MySQL server.

Predbežne sme sa dohodli na oslovení Ing. Lacka, ktorý by nám mohol poskytnúť požadovaný prístup na serveri labss2.fiit.stuba.sk
Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín

	8
	Odovzdanie dokumentácie analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
	Marián Halaš
	13. 11. 2008

	
	· výsledný .pdf súbor poslať Ing. Drahošovi

	20
	Nahodiť SVN na server a všetko nastaviť
	Jakub Marton

Karol Marton
	18. 11. 2008

	
	· vybaviť vzdialený prístup k databáze MySQL na serveri labss2.fiit.stuba.sk

	24
	Upraviť zistené formálne nedostatky v dokumentácii
	Marián Halaš
	12. 11. 2008

	
	· vyhodiť logo na úvodnej strane príp. vymeniť za aktuálne

· preštylizovať krátke holé vety na úvodných stranách

· odkazy a zdroje dať na koniec dokumentu v minimálnom počte 10 (podľa zaslaných linkov od Ing. Drahoša)

· prepísať v celom dokumente Luadist na LuaDist

· nahodiť do výsledného dokumentu veci, ktoré ostatní členovia tímu spravia

· slovník pojmov prerobiť na tabuľku

	25
	Do plánu doplniť zodpovednosti a k semestrálnym týždňom doplniť reálny dátum
	Michal Dávid
	12. 11. 2008

	26
	Napísať záver do dokumentácie
	Karol Marton
	12. 11. 2008

	27
	Prerobiť zápisnice podľa návrhov z cvičenia MSI
	Karol Marton
	12. 11. 2008

	28
	Spísať kroky, ktoré vykonáva LuaDist pri inštalácii balíčka
	Jakub Marton
	12. 11. 2008

	29
	Prerobiť obrázok č. 1 z dokumentácie
	Jakub Marton
	12. 11. 2008

	30
	Nakresliť workflow diagram podľa Jakubovho popisu inštalácie balíčka
	Miloš Cibulka
	12. 11. 2008

	31
	Doplniť popis modulu do dokumentácie
	Marián Halaš
	12. 11. 2008

	32
	Aktualizovať webové sídlo tímu o súbor výslednej dokumentácie – po odovzdaní
	Michal Dávid
	14. 11. 2008

	33
	Zaslanie opraveného draftu dokumentácie na posledné pripomienkovanie Ing. Drahošovi
	Marián Halaš
	12. 11. 2008


