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Zápis 11. stretnutia tímu č. 3 

	Vedúci pedagóg:  Mgr. Alena Kovárová
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo)

Bc. Martin Mihalovič (Martin)

Bc. Martin Uhlík (Uhel)

Bc. Pavol Nágl (Paľo)

Bc. Peter Voroňák (Peťo)

Bc. Marcela Polerecká (Saxana)
	Dátum: 15. 12. 2009 

Miestnosť: Softvérové štúdio

Čas: 13:00 – 14:00 hod.



	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Martin Mihalovič

	Chýbajú:

Mgr. Kovárová
	Zápis overil: 

Bc. Ľubomír Lackovič


Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Ukončenie semestra.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Kto
	Termín ukončenia
	Stav

	10.1
	Vyriešenie kalendára na stránke tímu, pridanie odkazu na prototyp
	Peťo
	14. 12. ‘09
	Pre okolnosti nesplnená

	10.2
	Dohodnutie dátumu prezentácie s tímom číslo 1
	Paľo
	14. 12. ‘09
	Splnená

	9.2
	Dokončenie implementácie informačného panelu
	Peťo
	11. 12. ‘09
	Splnená

	10.3
	Upraviť veľkosti prvkov z absolútnych na relatívne
	Peťo
	11. 12. ‘09
	Splnená

	10.4
	Upraviť stránku produktu tak, aby používateľ vždy vedel, v akom je práve móde
	Peťo, Martin
	11. 12. ‘09
	Splnená

	10.5
	Úprava metodiky modelovania budovy virtuálnej FIIT - dokončiť
	Martin
	7. 12. ’09 - večer
	Splená

	10.6
	Poslať Saxane rozbor vynaloženého úsilia (analýza projektového denníka)
	Všetci
	11. 12. ‘09
	Splnená

	10.7
	Vloženie úloh do JIRY
	Saxana
	14. 12. ‘09
	Čiastočne splnená

	10.8
	Kompletizácia a finalizácia dokumentácie pred odovzdaním
	Saxana
	11. 12. ‘09
	Splnená

	10.9
	Napísať dokumentáciu k implementácii
	Ľubo, Uhel, Martin, Peťo
	11. 12. ‘09
	Splnená

	10.10
	Zistiť rozdiely medzi starými a novými plánmi
	Uhel
	14. 12. ‘09
	Splnená

	10.11
	Príprava prezentácie (súbor aj slovná prezentácia)
	Paľo
	14. 12. ‘09
	Splnená

	10.12
	Pozrieť sa na kompatibilitu projektu v rôznych browseroch
	Ľubo
	14. 12. ‘09
	Splnená


Opis stretnutia

1. Uhel s Ľubom prezentovali aktuálny stav projektu.

2. Uhel nám predstavil niektoré zmeny v aktuálnych plánoch budovy. Nove plány, ktoré máme sú neúplné, potrebujeme ich detailnejšie.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Kto
	Termín ukončenia
	Výstup

	11.1
	Získanie aktuálnych DWG plánov budovy
	Mgr. Kovárová
	Začiatok letného semestra
	Aktuálne plány

	10.7
	Vloženie úloh do JIRY
	Saxana
	Začiatok letného semestra
	Úlohy v JIRE


Prílohy

Zmeny vo vykresoch.doc
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