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Zápis 15. stretnutia tímu č. 3 

	Vedúci pedagóg:  Mgr. Alena Kovárová
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo)

Bc. Martin Mihalovič (Martin)

Bc. Martin Uhlík (Uhel)

Bc. Pavol Nágl (Paľo)

Bc. Marcela Polerecká (Saxana)

Bc. Peter Voroňák (Peťo)
	Dátum: 18. 3. 2010 

Miestnosť: Softvérové štúdio

Čas: 16:00 – 17:40 hod.



	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Peter Voroňák (Peťo)

	Chýbajú:

Bc. Pavol Nágl (Paľo)

Bc. Marcela Polerecká (Saxana)
	Zápis overil: 

Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo)




Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Práca na projekte, testovanie, dolaďovanie, dokumentácia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Kto
	Termín ukončenia
	Výstup

	13.3
	Rozšírenie funkcionality otvárania dverí na všetky poschodia
	Ľubo
	18.3.2010
	Splnené

	13.4
	Nastavenie počiatku súradnicovej sústavy pre všetky dvere kvôli korektnému otváraniu
	Uhel
	18.3.2010
	Splnené

	14.1
	Opraviť zobrazovanie prepojení miestností
	Ľubo
	18.3.2010
	Splnené

	14.2
	Upraviť položky v tabuľkách v databáze
	Paľo
	18.3.2010
	Splnené

	14.3
	Spracovať poznámky v dokumentácii
	Saxana
	18.3.2010
	Čiastočne splnená

	14.4
	Nakonfigurovať server po hardvérových zmenách
	Paľo
	18.3.2010
	Čiastočne splnená

	14.5
	Dokončiť 6. poschodie
	Uhel
	18.3.2010
	Splnená

	14.6
	Uploadnuť zápisnice a dokumenty zo stretnutia
	Peťo
	18.3.2010
	Splnená

	14.7
	Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS
	Peťo
	18.3.2010
	Čiastočne splnená

	14.8
	Rozhodnúť o implementácii výťahu
	všetci
	18.3.2010
	Rozhodnutie o implementácii

	15.1
	Začať písať inštalačnú a používateľskú príručku
	Paľo, Saxana
	25.3.2010
	Čiastočne splnená

	15.2
	Rozšírenie XML grafu o ďalšie poschodie
	Martin
	25.3.2010
	Čiastočne splnená


Opis stretnutia

1. Všetci zúčastnení informovali o úspešnosti vykonania svojich úloh s prezentáciou výsledkov. Skupinovo sa skontroloval čiastkový stav dvojtýždňových úloh.
2. Ľubo referoval o funkčných možnostiach schodov a odhadu práce implementácie výťahov.
3. Prekonzultovali sme postup implmentácie strechy prízemia spolu s možnosťami pri zobrazovaní. Martin referoval s akými problémami sa stretol.
4. Kontrolovala sa celková funkckionalita modelu. Prediskutovali sme malé nedostatky a zahrnuli do úloh.
Úlohy do ďalšieho stretnutia

	Číslo úlohy
	Popis úlohy
	Kto
	Termín ukončenia
	Výstup

	15.1
	Začať písať inštalačnú a používateľskú príručku
	Paľo, Saxana
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.9
	Domodelovanie modelu 1. poschodia
	Martin
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.3
	Optimalizácia otvárania dverí
	Ľubo
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.4
	Prepojiť stránku tímu s IP projektu 147.175.159.181:80/HTML/
	Peťo
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.5
	Skontrolovať konektivitu na server
	Paľo
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.6
	Pozrieť sa na prílišnú šírku panelu v IE
	Peťo
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.7
	Optimalizácia modelu 6. poschodia
	Ľubo
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.8
	Vytvorenie komponentovaného modelu 3. a 4. poschodia z 5. piateho poschodia
	Uhel
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.9
	Zistiť možnosti práce s výškovou mapou.
	Ľubo
	25.3.2010
	Referát

	14.7
	Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS
	Peťo
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.10
	Posunutie menu na ľavú stranu
	Peťo
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.11
	Zamyslieť sa nad rozložením stránky
	Martin
	25.3.2010
	Referát

	15.12
	Vytvoriť testcase-y v spolupráci vývojármi (podľa usecaseov)
	Paľo, Saxana
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.13
	Zapísanie bug-reportu do JIRY
	Paľo, Saxana
	25.3.2010
	Prezentácia

	15.14
	Spísať dokukumentáciu svojich vykonaných úloh (A4)
	Všetci
	25.3.2010
	Prezentácia


Prílohy
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