FIIT STU, BA	Tímový projekt II	Tím č. 4
Podrobný časový plán letného semestra

Funkcie členov
			
Dominik Macko 	- analytický pracovník
	- úprava a tvorba zdrojových kódov aplikácie
Mário Patoprstý	- pribežná tvorba dokumentácie
	- priebežná tvorba dokumentácie k riadeniu
	- vypracovanie posudkov ostatných tímov
	- tvorba používateľskej príručky
Martin Popelka	- tvorba a aktualizácie web stránky
	- návrh a tvorba nového dizajnu aplikácie
	- tvorba help-u aplikácie i appletu
	- testovanie appletu
	- tvorba komplexnej web stránky pre applet
Miroslav Siebert	- vedúci tímu
	- kontrola dodržiavania plánu a smerovania tímu
	- úprava a tvorba zdrojových kódov aplikácie
Martin Valko	- analytický pracovník
	- testovanie aplikácie		
	- vypracovanie posudkov ostatných tímov




Rozdelenie úloh počas zimného semestra
			

1.      zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh

2.       zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku

3.      dokončenie podrobného návrhu, implementácia

4.      implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie

5.      implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie




6.      implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie 

7.      integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu 

8.      integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
9.      integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie

10.  odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu) 

11.  používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie
12.  odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)
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Microsoft_Office_Excel_Worksheet2.xlsx
Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Implementácia zmien oproti ZS		3

		MPA		Doplnenie zistených nedostatkov do dokumentácie, dokumentovanie zmien		3

		MPO		Rozdelenie web stránky na zimný a letný semester		3

		MS		Podrobný návrh zmien oproti ZS, plán integrácie		2.5

		MV		Plán overenia výsledku, testovanie funkčnosti implementácie zmien		4






image3.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky 4

MPA Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky 4

MPO Implementácia zobrazenia Karnaughovej mapy 4

MS Návrh riešenia zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy 3,5

MV Testovanie zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy 5
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		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky		4

		MPA		Implementácia zobrazenia pravdivostnej tabuľky		4

		MPO		Implementácia zobrazenia Karnaughovej mapy		4

		MS		Návrh riešenia zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy		3.5

		MV		Testovanie zobrazenia pravdivostnej tabuľky a Karnaughovej mapy		5
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Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Implementácia multiplexorov 5

MPA Implementácia preklápacích obvodov D a T 5

MPO Implementácia preklápacích obvodov SR, JK 5

MS Návrh riešenia pre preklápacie obvody a multiplexory 4,5

MV Testovanie funkčnosti preklápacích obvodov a multiplexorov 6
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Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Implementácia multiplexorov		5

		MPA		Implementácia preklápacích obvodov D a T		5

		MPO		Implementácia preklápacích obvodov SR, JK		5

		MS		Návrh riešenia pre preklápacie obvody a multiplexory		4.5

		MV		Testovanie funkčnosti preklápacích obvodov a multiplexorov		6
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Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Implementácia exportu do obrázku 6

MPA Dokumentácia k preklápacím obvodom, multiplexorom, exportu do obrázku 6

MPO Testovanie exportu do obrázku, skrývanie nepoužitých členov 7

MS Návrh riešenia pre export zapojenia do obrázku, skrytie nepoužitých členov 5,5

MV Implementácia skrývania nepoužitých členov 6
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		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Implementácia exportu do obrázku		6

		MPA		Dokumentácia k preklápacím obvodom, multiplexorom, exportu do obrázku		6

		MPO		Testovanie exportu do obrázku, skrývanie nepoužitých členov		7

		MS		Návrh riešenia pre export zapojenia do obrázku, skrytie nepoužitých členov		5.5

		MV		Implementácia skrývania nepoužitých členov		6






image6.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Implementácia nového prekresľovania aplikácie 7

MPA Návrh klávesových skratiek 7

MPO Dokončenie grafických návrhov pre implementáciu dizajnov 7

MS Testovanie nového prekresľovania, Neosetrene vstupy maju log. 1 7

MV Návrh riešenia nového prekresľovania 7
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Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Implementácia nového prekresľovania aplikácie		7

		MPA		Návrh klávesových skratiek		7

		MPO		Dokončenie grafických návrhov pre implementáciu dizajnov		7

		MS		Testovanie nového prekresľovania, Neosetrene vstupy maju log. 1		7

		MV		Návrh riešenia nového prekresľovania		7
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Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Implementácia exportu do VHDL 8

MPA Testovanie klávesových skratiek po implementácii 9

MPO Kontrola a testovanie správnosti výstupných VHDL súborov 8

MS Implementácia klávesových skratiek, Návrh riešenia pre export do VHDL 8

MV Podporné funkcie pre export do VHDL, testovanie exportu do VHDL 8
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		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Implementácia exportu do VHDL		8

		MPA		Testovanie klávesových skratiek po implementácii		9

		MPO		Kontrola a testovanie správnosti výstupných VHDL súborov		8

		MS		Implementácia klávesových skratiek, Návrh riešenia pre export do VHDL		8

		MV		Podporné funkcie pre export do VHDL, testovanie exportu do VHDL		8
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Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Implementácia rôznych dizajnov aplikácie 9

MPA Dokumentácia klávesových skratiek, nového prekresľovania a rôznych dizajnov aplikácie 9

MPO Testovanie funkčnosti rôznych dizajnov aplikácie 10

MS Návrh riešenia pre rôzne dizajny aplikácie 9

MV Implementácia americkej normy súčiastok 9
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		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Implementácia rôznych dizajnov aplikácie		9

		MPA		Dokumentácia klávesových skratiek, nového prekresľovania a rôznych dizajnov aplikácie		9

		MPO		Testovanie funkčnosti rôznych dizajnov aplikácie		10

		MS		Návrh riešenia pre rôzne dizajny aplikácie		9

		MV		Implementácia americkej normy súčiastok		9
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Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Finalizácia celej aplikácie a príprava na odovzdanie 10

MPA Finalizácia dokumentácie k produktu 10

MPO Záverečné testovanie kompletnej aplikácie, doplnenie a oprava komentárov zdrojových kódov 10

MS Finalizácia celej aplikácie a príprava na odovzdanie 10

MV Príprava prezentácie aplikácie 10
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Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM 11

MPA Odovzdanie dokumentácie k produktu 11

MPO Kompletizácia web stránky s umiestnením produktu, finalizácia hel-u na web stránke 11

MS Príprava údržby a podpory produktu 11

MV Odovzdanie produktu 11
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		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM				11

		MPA		Odovzdanie dokumentácie k produktu		11

		MPO		Kompletizácia web stránky s umiestnením produktu, finalizácia hel-u na web stránke		11

		MS		Príprava údržby a podpory produktu		11

		MV		Odovzdanie produktu		11
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Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Podpora produktu, príprava na prezentáciu produktu 12

MPA Kompletizácia a odovzdanie dokumentácie, vypracovanie posudku konkurenčného tímu 12

MPO Tvorba pútavej prezentácie k produktu 12

MS Údržba produktu, odovzdanie produktu 12

MV Používanie produktu, príprava na prezentáciu produktu 12
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		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Podpora produktu, príprava na prezentáciu produktu		12

		MPA		Kompletizácia a odovzdanie dokumentácie, vypracovanie posudku konkurenčného tímu		12

		MPO		Tvorba pútavej prezentácie k produktu		12

		MS		Údržba produktu, odovzdanie produktu		12

		MV		Používanie produktu, príprava na prezentáciu produktu		12






image1.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Návrh riešenia zistených nedostatkov ZS 2

MPA Doplnenie zistených nedostatkov do dokumentácie 3

MPO Príprava web stránky pre letný semester, oddelenie zimného a letného semestra 3

MS Identifikácia zistených nedostatkov ZS 2

MV Vypracovanie podorbného časového plánu letného semestra 2
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Hárok1

		Riešiteľ		Úlohy		Týždeň dok.

		DM		Návrh riešenia zistených nedostatkov ZS		2

		MPA		Doplnenie zistených nedostatkov do dokumentácie		3

		MPO		Príprava web stránky pre letný semester, oddelenie zimného a letného semestra		3

		MS		Identifikácia zistených nedostatkov ZS		2

		MV		Vypracovanie podorbného časového plánu letného semestra		2






image2.emf
Riešiteľ Úlohy Týždeň dok.

DM Implementácia zmien oproti ZS 3

MPA Doplnenie zistených nedostatkov do dokumentácie, dokumentovanie zmien 3

MPO Rozdelenie web stránky na zimný a letný semester 3

MS Podrobný návrh zmien oproti ZS, plán integrácie 2,5

MV Plán overenia výsledku, testovanie funkčnosti implementácie zmien 4


