FIIT STU, BA	Tímový projekt II	Tím č. 4
Zápisnica zo stretnutia č. 14

Názov projektu:	Univerzálny virtuálny verifikačný panel logických obvodov
Vedúci projektu:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Miesto stretnutia:	Zasadačka FIIT STU
Dátum stretnutia:	17.3.2010
Čas stretnutia:		13:30
Prítomní:	Bc. Dominik Macko	 -DM
	Bc. Mário Patoprstý	 -MPA
	 Bc. Martin Popelka 	- MPO
	 Bc. Miroslav Siebert 	-MS
	 Bc. Martin Valko	 -MV
Prítomný hostia:	Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Neprítomný:	
Zapisovateľ:	Bc. Mário Patoprstý
Vedúci stretnutia:	Bc. Miroslav Siebert

Téma stretnutia:	Skontrolovanie úloh z minulého týždňa a diskusia o implementácii exportu do obrázku a testovaní doposiaľ vytvorených funkcií

Obsah stretnutia
			
· Kontrola zadaných úloh
· Diskusia o naimplementovaných funkciách z minulého týždňa a o ich možnom vylepšení
· Stanovenie úloh pre ďalšie pokračovanie implementácie funkcií



Kontrola úloh
			



Stanovenie úloh
			



Plán budúcich stretnutí
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Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel2.xlsx
Hárok1

		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín

		Implementácia exportu do obrázku		DM		3/24/10

		Dokumentácia k preklápacím obvodom, multiplexorom, exportu do obrázku		MPA		3/24/10

		Testovanie exportu do obrázku, skrývanie nepoužitých členov		MPO		3/31/10

		Návrh riešenia pre export zapojenia do obrázku, skrytie nepoužitých členov		MS		3/20/10

		Implementácia skrývania nepoužitých členov		MV		3/24/10










image3.emf
Dátum Čas Miesto Vedie Zapisuje

24.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA

31.3.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA

7.4.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA

14.4.201013:30 Softvérové štúdio MS MPA


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel3.xlsx
Hárok1

		Dátum		Čas		Miesto		Vedie		Zapisuje

		3/24/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA

		3/31/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA

		4/7/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA

		4/14/10		13:30		Softvérové štúdio		MS		MPA












image1.emf
Termín zadania Popis úlohy Riešiteľ Termín splnenia Stav

10.3.2010Implementácia multiplexorov DM 17.3.2010OK

10.3.2010Implementácia preklápacích obvodov D a TMPA 17.3.2010OK

10.3.2010Implementácia preklápacích obvodov SR, JKMPO 17.3.2010OK

10.3.2010Návrh riešenia pre preklápacie obvody a multiplexoryMS 13.3.2010OK

10.3.2010Testovanie funkčnosti preklápacích obvodov a multiplexorovMV 24.3.2010OK


Pracovn__h_rok_programu_Microsoft_Office_Excel1.xlsx
Hárok1

		Termín zadania		Popis úlohy		Riešiteľ		Termín splnenia		Stav

		3/10/10		Implementácia multiplexorov		DM		3/17/10		OK

		3/10/10		Implementácia preklápacích obvodov D a T		MPA		3/17/10		OK

		3/10/10		Implementácia preklápacích obvodov SR, JK		MPO		3/17/10		OK

		3/10/10		Návrh riešenia pre preklápacie obvody a multiplexory		MS		3/13/10		OK

		3/10/10		Testovanie funkčnosti preklápacích obvodov a multiplexorov		MV		3/24/10		OK










image2.emf
Popis úlohy Riešiteľ Termín

Implementácia exportu do obrázku DM 24.3.2010

Dokumentácia k preklápacím obvodom, multiplexorom, exportu do obrázku MPA 24.3.2010

Testovanie exportu do obrázku, skrývanie nepoužitých členov MPO 31.3.2010

Návrh riešenia pre export zapojenia do obrázku, skrytie nepoužitých členov MS 20.3.2010

Implementácia skrývania nepoužitých členov MV 24.3.2010


