Zápisnica z 9. stretnutia tímu č. 5 z dňa 2.12.2009

Zápisnica z 9. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 
2.12.2009

Miestnosť: 
softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:

Pedagóg:
Ing. Peter Drahoš
Členovia tímu: 
Bc. Alexandra Adamíková, Bc. Andrej Fogelton, Bc. Ondrej Kallo,

Bc. Martin Palo, Bc. Peter Ondruška, Bc. Jakub Ukrop


Zapisovateľ:
Bc. Jakub Ukrop
Téma stretnutia:


Príprava na posledný kontrolný bod v zimnom semestri
Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:
	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Termín
	Stav

	2.5.1
	Finalizácia návrhu
	Všetci
	9.12.2009
	Začatá

	6.1
	Dokončenie jednotlivých modulov
	Všetci
	9.12.2009
	Začatá

	6.6
	Implementácia a vylepšovanie logiky práce s blokmi
	Andrej, Ondrej
	2.12.2009
	Splnená

	6.7
	Literate programming – implementácia 
	Alexandra, Peter
	2.12.2009
	Začatá

Splnená

	
	- úloha rozdelená na vstupný parser (splnené) a výstupný ukladač (začatá)

	8.1
	Zlepšenie práce s blokmi – reálne zväčšenie bloku
	Andrej
	2.12.2009
	Splnená

	8.2
	Vylepšenie presúvania blokov – odstránenie prekrývania
	Martin
	9.12.2009
	Začatá

	8.3
	Prispôsobenie veľkosti bloku podblokom
	Ondrej
	2.12.2009
	Splnená

	8.4
	Využitie Amalgamation header pre Lua
	Jakub
	2.12.2009
	Zrušená

	
	- momentálne postačuje riešenie s dll knižnicami


Priebeh stretnutia:
Prítomní prezentovali svoje nové výsledky, najmä pokroky v zobrazovaní blokov. Ondrej a Jakub riešili detaily integrácie syntaktického stromu do vizualizačného modulu. Ing. Drahoš nám ujasnil, ktoré dokumenty je potrebné vypracovať do nadchádzajúceho kontrolného bodu. Používateľská príručka sa vzhľadom na povahu prototypu ukázala ako zbytočná. Namiesto nej zdokumentujeme realizované experimenty.
Diskutovali sme aj o zapojení tímu do IIT.SRC 2010. Predbežne sme sa dohodli na vypracovaní kompletného príspevku (alternatívou bol rozšírený abstrakt). Po tom, ako sme si rozdelili úlohy, sa jednotliví členovia tímu venovali samostatnej práci.
Úlohy na nasledujúce stretnutia:

	ID
	Popis úlohy
	Zodpovedná osoba
	Termín

	2.5.1
	Finalizácia návrhu
	Všetci
	9.12.2009

	6.1
	Dokončenie jednotlivých modulov
	Všetci
	9.12.2009

	8.2
	Vylepšenie presúvania blokov – odstránenie prekrývania
	Martin
	9.12.2009

	9.1

(6.7)*
	Literate programming – implementácia ukladača
	Alexandra
	9.12.2009

	9.2
	Integrácia AST a zobrazovania blokov
	Ondrej
	9.12.2009

	9.3
	Dokumentácia návrhu
	Andrej, Ondrej
	6.12.2009

	9.4
	Dokumentácia realizovaných experimentov
	Všetci
	6.12.2009

	9.5
	Doplnenie dokumentu riadenia
	Jakub
	6.12.2009

	9.6
	Dokumentácia štábnej kultúry
	Alexandra
	6.12.2009

	9.7
	Revízia dokumentácie z minulého kontrolného bodu
	Martin
	8.12.2009

	9.8
	Integrácia a kontrola finálnej dokumentácie 
	Andrej, Jakub
	8.12.2009


*Úloha je podúlohou úlohy uvedenej v zátvorke

