Zápis zo 6. stretnutia tímu č. 7

Zapísal: Marián Hönsch 


Zápis zo 6. Stretnutia tímu č. 7
Softvérové štúdio, D07b, FITT STU BA
november 9, 2009 10:00 – 11:30
Prítomní:

Pedagóg:

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Účastníci:
Bc. Hönsch Marián, Bc. Kindernayová Monika, Bc. Mamatej Vladimír, Bc. Valčuha Matej

Téma stretnutia:

Príprava a rozdelenie úloh pre implementáciu prototypu . 
A.
Vyhodnotenie úloh z predošlého stretnutia
	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	5.1
	Mišo
	Vytvoriť návod na inštaláciu ARToolkit a založiť projekt do SVN
	3.11.2009
	5.11.2009
	OK
	Hotové

	5.2
	Monika
	Zaznačiť úlohy plánovania a zaznamenať projektový progres
	3.11.2009
	4.11.2009
	OK
	Hotové

	5.3
	Daniel
	Prispôsobiť architektúru potrebám prototypu a na základe toho vytvoriť framework prototypu
	2.11.2009
	9.11.2009
	50 %
	rozpracované

	5.4
	Marián
	Nainštalovať CruiseControl
	2.11.2009
	9.11.2009
	20 %
	rozpracované

	5.5
	Matej
	Analyzovať možnosti použitia audia v projekte
	2.11.2009
	9.11.2009
	OK
	Hotové

	5.6
	Vladimír
	Aktualizácia stránky
	2.11.2009
	9.11.2009
	
	rozpracované


B.
Opis stretnutia
1. Diskusia o prototype zadania, možné alternatívy:

· Dizajn

· Hudobné štúdio

2. Pri ďalšom stretnutí je potrebné prebrať detaily implementácie a aké kroky je potrebné podniknúť k splneniu zadania.
C.
Úlohy do ďalšieho stretnutia
Do ďalšieho stretnutia bolo dohodnuté vypracovať analýzu existujúcich riešení a technických prostriedkov.
	Č. úlohy
	Osoba
	Úloha
	Dátum zadania
	Dátum ukončenia
	Ukončené
	Stav

	6.1
	Každý
	Nainštalovať si XNA a potrebné nástroje.
	9.11.2009
	11.11.2009
	
	Rozpracované

	6.2
	Matej
	Zriadiť a skompletizovať tímový  zakladač.
	9.11.2009
	1611.2009
	
	Rozpracované

	6.3.
	Vladimír
	Doplniť dokumentáciu o analýzu k XNA.
	9.11.2009
	15.11.2009
	
	Rozpracované

	6.4.
	Monika
	Napísať dokument organizácie projektu.
	9.11.2009
	15.11.2009
	
	Rozpracované

	6.5.
	Marián
	Napísať štábnu kultúru kódovania.
	9.11.2009
	16.11.2009
	
	Rozpracované

	5.3
	Daniel
	Prispôsobiť architektúru potrebám prototypu a na základe toho vytvoriť framework prototypu
	2.11.2009
	16.11.2009
	50 %
	rozpracované

	5.4
	Marián
	Nainštalovať CruiseControl
	2.11.2009
	15.11.2009
	20 %
	rozpracované


D.
Poznámky
Daniel vytvorí zápisnicu k ďalšiemu stretnutiu. Ďalšie stretnutie bude 10.11.2009 o 18:00.
Stretnutie 16.11.2009 sa nebude konať. Náhradný termín sa stanový na 19.11.2009.

E.
Program nasledujúcej schôdze

1. Určenie konkrétnych úloh pre implementáciu..

2. Objasnenie detailov implementácie.. 
