TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 10
Dátum a začiatok: 10.12.2009 9:00
Dĺžka trvania: 1:00 hod
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Peter Bradáč
Zapisovateľ: Peter Bako
Program stretnutia:
1. Odovzdanie projektu
2. Zhodnotenie práce za zimný semester

3. Diskusia k prezentácii

4. Vyhliadky do letného semestra
1. Tím odovzdal kompletnú dokumentáciu k prototypu, dokumentáciu k riadeniu a aj samotný produkt.
2.
Zhodnotili sme, že práca v zimnom semestri bola úspešná, i keď nie úplne ideálna, očakávania sme však splnili.

3.
Rozdelili sme si úlohy k prezentácii prototypu pre oponentský tím. Peter Bradáč s Petrom Bakom majú na starosti časť prezentácie architektúry, Miroslav Kaniansky bude prezentovať grafický dizajn, Róbert Korduliak s Matúšom Juhasom majú na starosti samotnú PPT prezentáciu a opis modulov.

4.
Zhodnotili sme vyhliadky do letného semestra, spomenuli sa hlavné úlohy a zbežný plán.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	8.2
	Vypracovanie grafickej dokumentácie
	Miroslav Kaniansky
	4
	26.11.2009
	10.12.2009
	
	splnená
	

	9.1
	Dodanie prototypu ZŤP portálu na testovanie
	Peter Bradáč
	4
	3.12.2009
	6.12.2009
	7.12.2009
	splnená
	

	9.2
	Implementácia modulu Opatrovateľstvo
	Peter Bako
	3
	3.12.2009
	20.12:2009
	
	rozpracovaná
	

	9.3
	Otestovať prototyp
	Róbert Korduliak
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	9.12.2009
	splnená
	+ Matúš Juhas

	9.4
	Dokumentácia – Používateľská príručka k prototypu
	Martin Jaborník
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	8.12.2009
	splnená
	+ Matúš Juhas

	9.5
	Kompletizácia dokumentácie k riadeniu
	Miroslav Kaniansky
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	8.12.2009
	splnená
	+ Martin Jaborník

	9.6
	Projektová dokumentácia – Implementácia, Architektúra, Zhodnotenie
	Peter Bradáč
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	8.12.2009
	splnená
	+ Peter Bako

	9.7
	Protokol z testovania
	Róbert Korduliak
	4
	3.12.2009
	10.12.2009
	9.12.2009
	splnená
	+ Matúš Juhas


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	5.4
	Výber nástroja pre sledovanie zmien
	Peter Bradáč
	3
	5.11.2009
	19.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	9.2
	Implementácia modulu Opatrovateľstvo
	Peter Bako
	3
	3.12.2009
	20.12:2009
	
	rozpracovaná
	

	10.1
	Vyvoriť PPT prezentáciu
	Peter Bradáč
	4
	10.12.2009
	14.12.2009
	
	rozpracovaná
	+ ostatní pomáhajú v potrebnej miere

	10.2
	Oddýchnuť si cez prázdniny od školy (
	všetci
	5
	10.12.2009
	14.2.2009
	
	práve určená
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


