TÍMOVÝ PROJEKT I

Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 1

Dátum: 8. 10. 2009 (štvrtok) 9:00

Miesto: D-003

Prítomní: všetci (Peter Bako, Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhás, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová)

Neprítomní: - 

Vedúci stretnutia: Nikoleta Habudová (vedúca tímového projektu)
Zapisovateľ: Peter Bako

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

Žiadne neboli určené

Program stretnutia:

1. Všeobecné informácie od vedúcej tímového projektu
2. Zadelená úloha Zavesiť zápisnicu zo stretnutia na internet (Peter Bako)

3. Rozmyslieť si účasť na TP Cupe (do 25. novembra – všetci)

4. Vedúci tímu predstavil harmonogram na zimný semester, dôležité termíny a zodpovednosť na jednotlivých úlohách

5. Bolo určené, aby prvá fáza bola skončená do 29. Do 5. Novembra odovzadať ANALÝZU, ŠPECIFIKÁCIU a NÁVRH

6. Rozdelenie rolí v projekte (role sú prispôsobené pre daný projekt) bolo takéto:
a. Manažér: 


P. Bradáč

b. Zástupca manažéra:

R. Korduliak

c. Komunikácia, tajomník, dohliadanie termínov: M. Kaniansky

d. Hlavný analytik:

R. Korduliak

e. Pomocný analytik:

M. Juhás

f. Oponent? (Revízia?):

M. Jaborník

g. Vedúci programátorov:
P. Bradáč, P. Bako

h. Programátori:


M. Kaniansky, M. Jaborník

i. Testeri:


R. Korduliak, M. Juhás

j. Vizualizácia, g. design:
M. Kaniansky, M. Jaborník

k. Databázový špecialisti:
P. Bako, M. Juhás

l. Dokumentaristi:

M. Jaborník, R. Korduliak

Na rozdelení rolí sa zhodli všetci účastníci a bola potvrdená vedúcou tímového projektu

7. Plán prác toto hore poprosim dat:

a. Definícia požiadaviek: 
do 22.10. 2009

b. Analýza:


do 29.10. 2009

c. Grafický návrh:

do 3. 12. 2009

d. Prototyp:


3.12 – 12.12.2009 (deadline 19.12.2009)

e. Prezentácia:


15. – 18.12.2009

8. Bol uvedený problém s používaním priestoru mien, bolo potrebné určiť Určenie názov projektu (Nikoleta Habudová)

9. V Implementácii bolo dohodnuté:

Označovať zadanie projektu ako Anglický projekt, spolu s používaním anglického priestoru mien,. Bolo dohodnuté používanie Slovenských komentárov, slovenská dokumentácia.

10. Ďalšie dohodnuté úlohy: 

a. Pozrieť podobné projekty aké sú prístupné na internete, združenie samaritani.sk
b. Budeme sa sústreďovať aspoň na 1 skupinu postihnutí

c. Hlavnou úlohou bude spraviť šablónu a aj primerane naplniť (bude určené priebežne)

11. Funkcionalita (minimálne): 

a. Prezeranie informácií

b. Diskusia

12. Boli zistené požiadavky od vedúcej tímového projektu. Na príkladoch modulov bola predstavená budúca funkcionalita. Bola dohodnutý CASE nástroj pre analýzu a forma jej napísania vo forme diagramov dát a prípadov použitia. Moduly o ktorých sa uvažuje:

a. Udalosti

b. Zamestnanie

c. Školstvo

d. Poradenstvo

e. Diskusné fórum

f. Ubytovanie

Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	1.1
	Vypracovať šablónu na zápisy
	Peter Bako
	3
	8.10.2009
	12.10.2009
	14.10.2009
	Splnená
	

	1.2
	Zverejniť zápisnicu zo stretnutia č.1
	Peter Bako
	3
	8.10 2009
	12.10.2009
	14.10.2009
	Splnená
	

	1.3
	Určiť názov projektu
	Nikoleta Habudová
	3
	8.10 2009
	15.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	1.4
	Vyriešiť CVS, verzionovanie, generovanie dokumentácie v CASE nástroji
	Robo Korduliak
	3
	8.10 2009
	15.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	1.5
	Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE
	Robo Korduliak
	3
	8.10.2009
	15.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	1.6
	Študovať usability, hrubý graf. náčrt
	Miroslav Kaniansky
	3
	8.10.2009
	29.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	1.7
	Pripraviť podklady a prostredia pre Implementáciu
	Peter Bradáč
	3
	8.10.2009
	15.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	1.8
	Login pre vedúcu
	Martin Jaborník
	3
	8.10.2009
	15.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	1.9
	Spolupracovať na analýze
	Matúš Juhás
	3
	8.10.2009
	15.10.2009
	
	Rozpracovaná
	


