TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 2
Dátum: 15.10.2009
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová
Ospravedlnení: Peter Bako
Vedúci stretnutia: Róbert Korduliak
Zapisovateľ: Matúš Juhas
Program stretnutia:
1. Konzultácia ohľadom zisku kontaktov

2. Grafický dizajn

3. Dokumentácia

4. Analýza modulu ubytovanie
5. Kontrola úloh z minulého týždňa
1. Konzultácia ohľadom kontaktov (zákazníkov), ľudí s postihnutím kvôli zisteniu požiadaviek. Kontaktovanie až po vytvorení prototypu.
2. Grafický dizajn. M. Kaniansky ozrejmil technické riešenie niektorých postihnutí a riešenie: farbosleposť - kaskádovateľnosť, motorické postihnutie – využitie kláves, dyslexia – menej animácie, nepočujúci – pri videách vkladanie titulkov

3. Pri implementácii riešenia sa zameriame na farbosleposť a motorické postihnutie . Diskusia ohľadom návrhu obrazoviek. M. Kaniansky vypracuje do budúceho týždňa návrh 3-4 obrazoviek.
4. Dokumentácia – Vytvára sa len zápisnica a neskôr sa bude pokračovať analýzou. Diskusia ohľadom dokumentovania interných procesov a či je potrebné zverejniť analýzu na webe. 
5. Analýza modulu ubytovanie. R. Korduliak predstavil funkcionalitu. Diskusia ohľadom doplnenia atribútov a využitia super usera (administrátor). Actor automatické mazanie zneplatní inzerát alebo úplne zmaže? Úplne zmaže. Určenie potrebných modelov a tabuliek pre analýzu: UC model, dátový model, tabuľka krokov UC, akceptačné testy (2-3 na modul). Špecifikácia požiadaviek pre každý modul do budúceho týždňa. Je potrebné určiť priority modulov (technická realizovateľnosť). Premyslieť si požiadavky na funkcionalitu systému.
6. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	1.1
	Vypracovať šablónu na zápisy
	Peter Bako
	3
	8.10.2009
	12.10.2009
	14.10.2009
	Splnená
	

	1.2
	Zverejniť zápisnicu zo stretnutia č.1
	Peter Bako
	3
	8.10 2009
	12.10.2009
	14.10.2009
	Splnená
	

	1.3
	Určiť názov projektu
	Nikoleta Habudová
	3
	8.10 2009
	15.10.2009
	14.10.2009
	Splnená
	

	1.4
	Vyriešiť CVS, verzionovanie, generovanie dokumentácie v CASE nástroji
	Robo Korduliak
	3
	8.10 2009
	15.10.2009
	14.10.2009
	Splnená
	

	1.5
	Use-case diagram, dátový diagram pre modul UBYTOVANIE
	Robo Korduliak
	5
	8.10.2009
	15.10.2009
	
	Rozpracovaná
	doplniť podľa diskusie

	1.6
	Študovať usability, hrubý graf. náčrt
	Miroslav Kaniansky
	5
	8.10.2009
	29.10.2009
	
	Rozpracovaná
	vypracovať návrh 3-4 obrazoviek

	1.7
	Pripraviť podklady a prostredia pre Implementáciu
	Peter Bradáč
	3
	8.10.2009
	15.10.2009
	14.10.2009
	Splnená
	

	1.8
	Login pre vedúcu
	Martin Jaborník
	3
	8.10.2009
	15.10.2009
	14.10.2009
	Splnená
	

	1.9
	Spolupracovať na analýze
	Matúš Juhas
	3
	8.10.2009
	15.10.2009
	14.10.2009
	Rozpracovaná
	upraviť modul Práca podľa diskusie


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	2.1
	Vložiť na stránku tímu 1. zápisnicu
	Martin Jaborník
	3
	14.10.2009
	21. 10.2009
	
	rozpracovaná
	

	2.2
	Zistiť u Lacka možnosť ftp pripojenia v laboratóriu
	Martin Jaborník
	3
	14.10.2009
	21.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	2.3
	Spísať návod pre verziovanie v Ent. Arch.
	Róbert Korduliak
	4
	14.10.2009
	21.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	2.4
	Rozbehať SVN
	Peter Bradáč
	3
	14.10.2009
	21.10.2009
	
	rozpracovaná
	


