TÍMOVÝ PROJEKT I                                       
Tím G-force
Zápisnica zo stretnutia č. 4
Dátum: 29.10.2009
Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová
Ospravedlnení: -
Vedúci stretnutia: Martin Jaborník
Zapisovateľ: Miroslav Kaniansky
Program stretnutia:
1. Používanie podporného prostriedku na plánovanie - DotProject
2. Prezentovanie spísanej dokumentácie
3. Vývoj
4. Kontrola analýzy
5. Zameranie grafického návrhu
6. Kontrola úloh z minulého týždňa
1. M. Jaborník prezentoval úspešné zavedenie zvoleného podporného prostriedku pre plánovanie - DotProject. Pre jednotlivých členov tímu ako aj pre vedúcu bolo vytvorené konto s príslušnými právomocami. Aby bol nástroj aktuálny, je potrebné prepísať všetky úlohy zo starého podporného prostriedku do DotProjectu.  
2. P. Bradáč prezentoval dokumentáciu podľa vytvorených šablón, ktorá bola rozdelená na dva dokumenty – dokumentácia projektu a dokumentácia riadenia. Po diskusii sa v oboch rozpracovaných dokumentoch spresnili požiadavky po obsahovej ako aj formálnej stránke. V dokumentácii projektu je potrebné:

a. rozdeliť špecifikáciu na – analýzu problému a špecifikáciu riešenia

b. doplniť finálnu analýzu modulov a základu aplikácie (core)

V dokumentácii riadenia je potrebné:

a. doplniť do prílohy všetky ponuky

b. prerobiť číslovanie tak, aby každá kapitola mala vlastné číslovanie strán

c. doplniť do prílohy tutoriál pre synchronizáciu EA

d. doplniť štandardy dokumentácie pre:

i. tabuľku krokov prípadov použitia
ii. dokumentáciu

iii. zápisnicu
3. Z pohľadu vývoja bola preberaná problematika virtuálnej klávesnice a zjednotenie práce vývojárov. P. Bako prezentoval výsledok analýzu existujúcich virtuálnych klávesníc, z ktorej vyplynulo, že by nemal byť problém implementovať takéto riešenie. Avšak výsledné rozhodnutie použitia bolo odložené, kým sa nepotvrdí jednoduchosť. Z diskusie sa zistilo, že je potrebné pre vývojárov vytvoriť krátky tutoriál pre prácu s SVN.

4. R. Korduliak prezentoval finalizovanie analýzy modulov s postupným zapracovaním  všetkých pripomienok. Analýza jednotlivých modulov a základu aplikácie bude pozostávať z:

a. prípadov použitia

b. tabuliek krokov prípadov použitia

c. dátových modelov
d. diagramu aktivít

e. stavového diagramu
Po diskusii sa rozhodlo, že prvé 3 kvôli rozsiahlosti budú uvedené v prílohe, pričom v texte dokumentu sa uvedie jeden príklad.
5. M. Kaniansky prezentoval rozpracovanie zvoleného grafického dizajnu portálu. Zistilo sa,  že pre ovládanie všetkých modulov a funkcionality je potrebných minimálne 21 ovládacích prvkov. Vzhľadom na cieľovú skupinu – zdravotne postihnutých vznikla otázka, či je lepšie sa zameriavať na viditeľnosť všetkej funkcionality alebo na prehľadnosť portálu. Z tohto dôvodu boli prezentované dva hlavné koncepty:

a.  všetky ovládacie prvky sú viditeľné počas celej práce s portálom

b. len najdôležitejšie ovládacie prvky sú stále viditeľné, zatiaľ čo ostatné sa zobrazia po vyvolaní špecializovaným tlačidlom

Oba tieto prístupy majú svoje výhody a nevýhody, a preto sa po diskusii odložilo rozhodnutie, kým sa neurčí preferencia používateľov.   
6. Overenie splnenia úloh z minulého týždňa.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	3.1
	Vytvoriť šablónu projektovej dokumentácie
	Martin Jaborník
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	27.10.2009
	Splnená
	

	3.2
	Rozpracovať vybraný návrh grafického dizajnu
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	28.10.2009
	Splnená
	

	3.3
	Zapracovať nové zmeny do analýzy modulov
	Róbert Korduliak
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	27.10.2009
	Splnená
	+ Matúš Juhas

	3.4
	Doplnenie modulov Core a Admin
	Róbert Korduliak
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	27.10.2009
	Splnená
	+ Matúš Juhas

	3.5
	Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“
	Peter Bako
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	27.10.2009
	Splnená
	

	3.6
	Inštalácia nástroja dot project
	Martin Jaborník
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	27.10.2009
	Splnená
	

	3.7
	Štúdium frameworku  Hibernate
	Peter Bako
	3
	22.10.2009
	28.10.2009
	
	rozpracovaná
	

	3.8
	Analýza existujúcich portálov pre ZŤP 
	Miroslav Kaniansky
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	27.10.2009
	Splnená
	

	3.9
	Dokumentácia analýzy dostupných technológií
	Peter Bradáč
	4
	22.10.2009
	28.10.2009
	27.10.2009
	Splnená
	+ Peter Bako


Úlohy:
	Číslo
	Popis
	Zodpovedný
	Priorita
	Termín určenia
	Termín predpokladaného skončenia
	Termín skutočného skončenia
	Status úlohy
	

	3.5
	Analýza technickej realizovateľnosti „virtuálnej klávesnice“
	Peter Bako
	4
	22.10.2009
	4.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	3.7
	Štúdium frameworku  Hibernate
	Peter Bako
	3
	22.10.2009
	4.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	4.1
	Prepísať tasky z ProjectForku do DotProjectu
	Martin Jaborník
	4
	29.10.2009
	4.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	4.2
	Vytvoriť konkrétny návrh grafického dizajnu hlavnej stránky
	Miroslav Kaniansky
	4
	29.10.2009
	4.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	4.3
	Zapracovanie pripomienok do analýzy
	Róbert Korduliak
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	
	rozpracovaná
	+ Matúš Juhas

	4.4
	Dokončiť analýzu a odovzdať do dokumentácie
	Róbert Korduliak
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	
	rozpracovaná
	+ Matúš Juhas

	4.5
	Doplnenie štandardy dokumentácie pre tabuľky krokov použitia
	Róbert Korduliak
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	4.6
	Doplnenie príloh do dokumentácie riadenia
	Peter Bako
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	4.7
	Doplnenie štandardy dokumentácie pre dokumentáciu
	Martin Jaborník
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	4.8
	Dokončenie dokumentácie riadenia
	Peter Bako
	4
	29.10.2009
	2.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	4.9
	Dodržanie šablóny a kontrola dokumentu po obsahovej a formálnej stránke
	Miroslav Kaniansky
	5
	29.10.2009
	3.11.2009
	
	rozpracovaná
	+ Peter Bako

	4.10
	Finálna revízia dokumentácie pred odovzdaním
	Martin Jaborník
	5
	29.10.2009
	4.11.2009
	
	rozpracovaná
	

	4.11
	Vytvorenie tutoriálu pre SVN
	Peter Bradáč
	4
	29.10.2009
	4.11.2009
	
	rozpracovaná
	


