Zápisnica - 7. stretnutie - 02.12.2009

Téma:


Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

Predmet stretnutia:
Konzultácia návrhu implementácie prototypu
Miesto konania:
Softvérové štúdio FIIT STU
Dátum a čas:

02.12.2009, 07:45 - 09:15
Vedúca projektu:
Ing. Nadežda Andrejčíková

Účastníci:
Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav
Moderoval:
Bc. Táborský Roman
Zapisoval:
Bc. Clementis Ladislav
Záznam priebehu stretnutia
Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach:

· návrh implementácie prototypu
· dekompozícia a modulárnosť prototypu 
· podrobné zadefinovanie funkcionality komponentov
· zadefinovanie interakcie rozhraní komponentov

· pridelenie úloh, resp. implementácie komponentov
· plánovanie časového harmonogramu najbližšieho týždňa
· individuálne dohadovanie sa o vzájomnej výpomoci a vytvorenie podskupín pre implementácii prototypu

Úlohy z minulého stretnutia
	ID
	Úloha
	Deadline
	Zodpovedný
	Vykonáva
	Stav

	6.1
	Vytvoriť jednoduchý formulár pomocou knižnice ExtJS na odoslanie hodnôt na server; nahrať zdrojové súbory do SVN
	18.11.2009
	Mikluš
	celý tím
	splnená

	6.2
	Zabezpečenie konfigurácie WS ARL
	18.11.2009
	Táborský
	Táborský, vedúca
	splnená

	6.3
	Analýza UNIMARC záznamu – Vedecko-kvalifikačné práce
	25.11.2009
	Lukáč
	Lukáč
	splnená

	6.4
	Analýza UNIMARC záznamu – Elektronické dokumenty
	25.11.2009
	Mikluš
	Mikluš
	splnená

	6.5
	Analýza UNIMARC záznamu – Časopis, recenzia
	25.11.2009
	Námešný
	Námešný
	splnená

	6.6
	Analýza UNIMARC záznamu – Kniha, zborník
	25.11.2009
	Clementis
	Clementis
	splnená

	6.7
	Analýza UNIMARC záznamu – Článok
	25.11.2009
	Masliš
	Masliš
	splnená

	6.8
	Vypracovať prihlášku do súťaže TP-CUP
	25.11.2009
	Lukáč
	celý tím
	splnená


Úlohy do ďalšieho stretnutia
	ID
	Úloha
	Deadline
	Zodpovedný
	Vykonáva

	7.1
	Vypracovanie komponentu prototypu - DropDownBox
	08.12.2009
	Námešný
	Mikluš, Námešný, Lukáč

	7.2
	Vypracovanie komponentu prototypu - TextField
	08.12.2009
	Clementis
	Clementis, Masliš

	7.3
	Vypracovanie základného nadkomponentu
	08.12.2009
	Táborský
	Táborský

	7.4
	Skompletizovanie vypracovaných komponentov do prototypu
	09.12.2009
	Táborský
	Táborský


