[bookmark: _GoBack]Zápis 19. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Mgr. Alena Kovárová
	

	Zúčastnení členovia tímu:
Bc. Filip Hlaváček
Bc. Ján Hudec
Bc. Pavol Mešťaník
Bc. Matúš Novotný
Bc. Ivan Polko
Bc. Michal Palček
Bc. Rastislav Pečík
	Dátum: 6.4.2011
Miestnosť: Softvérové štúdio
Čas: 11:00 – 13:30 

	
	Zápis vypracovali: 
Bc. Matúš Novotný

	Chýbajú:

	Zápis overil:
Bc. Ján Hudec



Téma stretnutia (podľa harmonogramu)
Analýza doterajšieho a plánovanie nasledujúceho postupu na projekte.
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Riešitelia
	Termín
	Stav

	13.4
	Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT
	Alenka
	04.05. ’11
	Rozpracovaná               

	14.3
	Práca na mobilnom klientovi
	Michal
	06.04.’11
	Rozpracovaná   - posunuté na 13.4.’11    

	14.5
	Práca na KR serveri
	Rasťo
	06.04.’11
	Splnená

	15.1
	Exportovať vytvorený model budovy
	Ivan
	04.05.’11
	Priebežne splnená

	16.1
	Spísať postrehy z používateľského testovania
	Všetci
	06.04.’11
	Posunutá na 20.4.’11

	16.2
	Odlaďovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov)
	Pavol
	04.05.’11
	Priebežne splnená

	17.1
	Vylepšovanie importu z AIS
	Michal
	07.04.‘11
	Splnená

	17.3
	Opravy chýb v 3D klientovi
	Ivan
	07.04.‘11
	Splnená

	17.4
	Textúrovanie v modeli.
	Pavol
	07.04.‘11
	Splnená

	17.7
	Vytvoriť testy pre serverové rozhranie
	Rasťo
	07.04.‘11
	Splnená

	18.1
	Vytvoriť používateľskú príručku
	Ján
	13.04.‘11
	Rozpracovaná – 10 %

	18.2
	Vytvoriť inštalačnú príručku
	Rasťo, Michal
	13.04.‘11
	Rozpracovaná – 10 %

	18.3
	Dokončiť GUI
	Filip
	06.04.’11
	Posunutá

	18.4
	Testovať KR klienta
	Matúš
	06.04.’11
	Posunutá na 13.4.’11



Opis stretnutia
1. Ivan a Filip riešili integráciu GUI a klientskej časti aplikácie. Dohodli sa, že Ivan naimplementuje funkcionalitu GUI a prepojí ju s klientskou časťou aplikácie a Filip sa postará o vizuálnu stránku GUI. Výsledkom je pokračovanie v práci na úlohe 18.3 a vznik úlohy 19.1.
2. Ivan, Filip a Rastislav riešili otázky spojené so spôsobom interakcie aplikácie s používateľom. Snažili sa vymyslieť spôsob vyhľadávania a navigácie, ktorý by bol pre používateľa čo najjednoduchší a najpríjemnejší. Tieto postrehy budú zapracované do GUI v rámci úloh 18.3 a 19.2.
3. Ján a Alenka sa zaoberali návrhom plagátu na IIT SRC. Na základe toho vznikla úloha 19.2.
4. Pavol dolaďoval model a upravoval nájdené chyby (t.j. pokračoval v práci na úlohe 16.2.).
5. Rastislav predviedol unit testy info servera. Testy prebehli úspešne. 
6. Michal predviedol zdokonalený import údajov z AIS (výsledok úlohy 17.2).
7. Michal a Rastislav testovali import údajov z AIS. Objavili chybu v databáze AIS (na niektorých miestach sa medzi slovami nachádzali dve medzery namiesto jednej). Chybu nahlásili zodpovednej osobe, ktorá problém v AIS databáze opravila.
8. Ivan vysvetlil Matúšovi, ako vytvárať unit testy pre komunikačné rozhranie. Na základe toho bude Matúš pokračovať v práci na úlohe 18.4.

Pridelené úlohy
	Číslo úlohy
	Úloha
	Výstupy
	Riešitelia
	Termín

	13.4
	Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT
	Povolenie
	Alenka
	04.04.’11

	14.3
	Práca na mobilnom klientovi
	Zdrojový kód
	Michal
	13.04.’11    

	15.1
	Exportovať vytvorený model budovy
	Exportované modely
	Ivan
	13.04.’11    

	16.1
	Spísať postrehy z používateľského testovania
	Dokumentácia
	Všetci
	20.04.’11    

	16.2
	Odlaďovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov)
	Modely
	Pavol
	13.04.’11    

	18.1
	Vytvoriť používateľskú príručku
	Dokumentácia
	Ján
	13.04.‘11

	18.2
	Vytvoriť inštalačnú príručku
	Dokumentácia
	Rasťo, Michal
	13.04.‘11

	18.3
	Dokončiť GUI
	Zdrojový kód
	Filip
	13.04.‘11

	18.4
	Testovať KR klienta – unit testy
	Dokumentácia
	Matúš
	13.04.‘11

	19.1
	Naimplementovať funkcionalitu GUI
	Zdrojový kód
	Ivan
	13.04.‘11

	19.2
	Pripraviť návrh plagátu na IIT SRC
	Návrh plagátu
	Ján, Filip
	13.04.‘11
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Zápis   1 9 . stretnutia tímu č. 2  

Vedúci pedagóg:  Mgr. Alena Kovárová   

Zúčastnení členovia tímu:   Bc. Filip Hlaváček   Bc. Ján Hudec   Bc. Pavol Mešťaník   Bc. Matúš Novotný   Bc. Ivan Polko   Bc. Michal Palček   Bc. Rastislav Pečík  Dátum:  6 . 4 .2011   Miestnosť: Softvérové   štúdio   Čas: 11:00  –   13:30   

Zápis vypracovali:    Bc. Matúš Novotný  

Chýbajú:    Zápis overil:   Bc. Ján Hudec  

  Téma  stretnutia (podľa harmonogramu)   Analýza doterajšieho a   plánovanie nasledujúceho postupu na projekte.   Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stre tnutia  

Číslo  úlohy  Úloha  Riešitelia  Termín  Stav  

13.4  Vybaviť prehliadku novej budovy  FIIT  Alenka  04.05. ’11  Rozpracovaná                 

14.3  Práca na mobilnom klientovi  Michal  06.04. ’11  Rozpracovaná    -   posunuté na  13.4.’11      

14.5  Práca na KR serveri  Rasťo  06.04. ’11  Splnená  

15.1  Exportovať vytvorený model  budovy  Ivan  0 4. 0 5. ’ 11  Priebežne  splnená  

16.1  Spísať postrehy  z   používateľského testovania  Všetci  06.04. ’11  Posunutá na  20.4. ’11  

16.2  Odlaďovanie modelu (detailné  úpravy, opravovanie chýb  a   nedostat kov)  Pavol  0 4. 0 5.’11  Priebežne  splnená  

17.1  Vylepšovanie importu z AIS  Michal  0 7. 0 4.‘11  Splnená  

17.3  Opravy chýb v   3D klientovi  Ivan  0 7. 0 4.‘11  Splnená  

17.4  Textúrovanie   v   modeli.  Pavol  0 7. 0 4.‘11  Splnená  

17.7  V ytvoriť testy pre serverové  rozhranie  Rasťo  0 7. 0 4.‘11  Splnená  

18.1  Vytvoriť používateľskú príručku  Ján  13.04.‘11  Rozpracovaná   –   10  %  

18.2  Vytvoriť inštalačnú príručku  Rasťo, 13.04.‘11  Rozpracovaná  

