Tím 02 – Prostredie pre návrh digitálnych systémov



projekt 2010/2011


Zápis 17. stretnutia tímu č. 2
	Vedúci pedagóg:  Ing. Peter Pištek
	

	Zúčastnení členovia tímu:

Bc. Róbert Chytil

Bc. Martin Jánoš
Bc. Tomáš Lőrincz

Bc. Tomáš Takács
Bc. Róbert Virkler
	Dátum:  30.3.2011
Miestnosť: D124
Čas: 13.00 – 13.40

	
	Zápis vypracoval: 

Bc. Róbert Chytil

	Chýbajú: -
	Zápis overil:
Bc. Róbert Virkler


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Stav
	Termín

	2.6
	Správa webového sídla
	RV
	prebieha
	dlhodobo

	5.1
	Dokumentácia projektu
	MJ
	prebieha
	dlhodobo

	5.2
	Dokumentácia riadenia
	RCh
	prebieha
	dlhodobo

	11.2
	Navrhnúť vylepšenia
	Všetci
	prebieha
	dlhodobo

	14.3
	Vylepšenie PNML
	RV
	splnené
	31.3.2011

	14.4
	Vylepšenie hlavného programu
	TL
	prebieha
	6.4.2011

	16.1
	Testovanie stavových automatov
	MJ
	prebieha
	6.4.2011

	16.2
	Vylepšenie plug-inu stav. aut
	RCh
	prebieha
	6.4.2011

	16.3
	Vytvorenie hradiel
	RV
	splnené
	31.3.2011

	16.4
	Podpora nových hradiel pre BLIF
	TT
	prebieha
	6.4.2011

	16.5
	Rozšírený abstrakt
	Všetci
	splnené
	27.3.2011


Pridelené úlohy

	Číslo úlohy
	Úloha
	Zodpovedný
	Termín

	17.1
	Farebné siete pre PNML
	RV
	6.4.2011

	17.2
	Vylepšenie plug-inu na minimalizáciu obvodu 
	MJ
	6.4.2011

	17.3
	Akceptačné testy
	Všetci
	6.4.2011

	17.4
	Simulácia pre logické obvody
	TL,TT
	6.4.2011


Priebeh stretnutia 

· Kontrola zápisnice a pridelených úloh zo 16. Stretnutia.
· Tím sa dohodol, že výsledný dokument bude spojený zo samotnej dokumentácie projektu, riadenia a používateľskej príručky, pričom jednotlivé časti budú oddelené farebnými papiermi.

· V dokumentácii projektu budú najprv všeobecne popísané jednotlivé plug-iny, a až potom budú podrobnejšie opísané.

· Tomáš Takács predviedol vedúcemu pedagógovi funkčnosť programu.

· Róbert Virkler ukončil vylepšenie plug-inu PNML a vytvoril nové logické hradla (od 2 do 8 vstupové), následne si vybral úlohu obohatenia PNML o farebné siete.

· 7 a 8 vstupové hradlá nefungujú správne, treba ich opraviť.

· Padla diskusia o veľkosti nastavenia pracovnej plochy, v ďalšom ho bude možné prednastaviť.
· Martin Jánoš nadviaže na úlohu 14.5 (Vytvorenie plug-inu na minimalizáciu obvodu), bude pokračovať na jeho vylepšení.

· Tím sa zhodol, že každý člen tímu bude testovať plug-in, ktorý nerobil, formou akceptačných testov. Pridelenie plug-inov bude podľa poradia v zápisnici, teda podľa abecedy. Každý spraví aspoň 5 testov.
· Tomáš Lőrincz a Tomáš Takács sa budú podieľať na vývoji simulácie pre logické obvody.

· V hlavnom programe treba nastaviť, aby stavové automaty fungovali ako samostatný plug-in.

· Róbert Chytil pokračuje na vylepšení plug-inu pre stavové automaty.

