Zapis z 13. stretnutia timu ¢. 3

Datum: 24.02.2011
Trvanie: 14.00 — 16.00
Miestnost’: softvérové studio (Iab DO7b)
Pritomni:
Pedagdg: Ing. Matej Makula, PhD.

Clenovia timu:  Bc. Frantiek lvanko, Bc. Rébert M6ro, Bc. Samuel Snopko,

Nepritomn

Bc. Marek Sobotka, Bc. Ivan Srba
i Bc. Pavol Sopko (na pracovne;j stazi vo Vel'kej Britanii)

Zapisovatel’: Bc. Samuel Snopko

Téma stretnutia (podla harmonogramu)

Zaciatok letného semestra
Prezentécia stavu Uloh, na ktorych sa pracovalo pocas 6.behu
Zapracovanie ur¢itych zmien v navrhovanych rieSeniach
Zlepsit’ trackovanie uloh do systému Redmine
Prediskutovanie Uloh, ktoré vzisli zo stretnutia s pouzivatel'mi systému
Zatial’ sa na prihlasovanie do systému nebude pouzivat’ LDAP skript

o dbvod — bezpe¢nost’

o  vyuZitie alternativnych pouZivatel'sky ch mien a hesiel (stray login z pdvodného

YonBanu)
* Akoby ziadny pouzivatel nebol z AIS

Nové rozlozenie prav a roli na pouzivatel'ov
Vytvorenie finalneho dumpu databazy

Priebezny stav uloh 6.behu:

ID Popis Zodpovednost’ Datum Stav
244 2. Stretnutie LS 24.2.2011 nova
. . . pracuje
243 Logovanie pouzivatelskych aktivit Pavol Sopko 28.2.2011 .
sa na nej
241 Stretnutie s veducim ohladom databazy 1.3.2011 nova
M ihl h ivatel i
240 oznost zmeny prihlaseneho pouzivatela za inu Samuel Snopko | 28.2.2011 ovA
0sobu v systeme
. . . . pracuje
239 Doplnit logovanie neautorizovaneho pristupu Samuel Snopko | 28.2.2011 sa na nej
238 Testovanie systemu Samuel Snopko | 28.2.2011 pI’aCUje.
sa na nej
237 Aktualny datovy model Marek Sobdtka | 28.2.2011 | Prec¥e
sa na nej
. . . R pracuje
236 Prerobenie checkboxov pri novom projekte Marek Sob6tka | 28.2.2011 sa na nej
L . R pracuje
235 Aktualizacia udajov o pedagogoch z AlSu Marek Sob6tka | 27.2.2011 2.na N




Mapovanie starych stavov na nove stavy projektu

234 . Samuel Snopko | 28.2.2011 | ukon¢na
a zadania
233 Zapisnica zo stretnutia s vedenim Rébert Méro 24.2.2011 | ukon¢ena
232 1. Stretnutie LS 24.2.2011 | ukonéena
231 Stretnutie s vedenim 23.2.2011 | ukoncena
230 Administracia pouzwatelc_)v - Pedagogovia a FrantiSek Ivanko | 25.2.2011 | ukoncena
studenti
227 Uprava filtra Pavol Sopko 25.2.2011 praCUJe_
sa na nej
. . . . R pracuje
226 | Obmedzenie pedagogov na vypisovanie projektov Marek Sobotka | 25.2.2011 sa na nej
. . R pracuje
225 Pedagogom pridelene zaradenie do ustavov Marek Sobotka | 28.2.2011 sa na nej
224 Upratat stavovy priestor projektu Frantisek Ivanko | 25.2.2011 | ukoncena
223 Zmena stavoveho diagramu Samuel Snopko | 24.2.2011 | ukonéena
222 Upratanie DB Marek Sobotka 6.2.2011 praCUJe_
sa na nej

Opis stretnutia

Mo

Prezentovali sme vedicemu stav Uloh, ktoré sme splnili za predchédzajuci tyzden.

Zaznacili sme si nové pripomienky k uloham.

Prediskutovali nove problémy a rozdelili vol'né kapacity timu na ulohy.

Ur¢ili datum testovania 26.2.2011

a. Do tohto daitumu by mala byt’ vicSina uloh hotova.

Dohodli do¢asné prihlasovanie do systému cez alternativne mena a hesla

a. Ako by sa do systému prihlasoval externista, ktory nema vytvorené konto v AIS
a preto by nemohol byt’ prihlaseny cez LDAP skript.




