Zápisnica 20
Téma stretnutia:

· Určiť nové úlohy
· Diskusia k výstupu tímového projektu ku kontrolnému bodu 20.4.2011
	Dátum
	Čas
	Miesto
	Prítomní členovia
	Neprítomní členovia
	zapisovateľ

	25.4. 2011
	18:00
	D124
	Ing. Matej Jurikovič

Bc. Peter Jurík

Bc. Marián Bednár
Bc. Pavol Briš

Bc. Ján Janičkovič

Bc. Jozef Vicen
	
	Bc. Marián Bednár


Pedagogický vedúci:

· Ing. Matej Jurikovič

Ciele stretnutia:

· Prediskutovať úpravy systému a odstraňovanie chýb projekte.

· Prerozdeliť nové úlohy

Priebeh stretnutia:

· Ukončenie všetkých úloh k dňu 20.4.2011 a prerozdelenie nových.
· Diskusia k nedostatkom systému.
Kontrola plnenia úloh:

	ID
	Úloha
	Zodpovedný
	Ukončené
	Poznámky

	10.6
	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).
	Bc. Ján Janičkovič

Bc. Pavol Briš
	20.4. 2011
	

	10.7
	Priebežná aktualizácia webu.
	Bc. Marián Bednár
	trvá
	11.5.2011

	10.8
	Tvorba dokumentácie.
	Bc. Jozef Vicen

Bc. Marián Bednár
	20.4. 2011
	

	10.9
	Tvorba dokumentácie riadenia.
	Bc. Jozef Vicen

Bc. Marián Bednár
	20.4. 2011
	

	10.5
	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.
	Bc. Pavol Briš

Bc. Peter Jurík
	20.4. 2011
	

	14.1
	Tvorba používateľskej príručky a grafiky pre textový editor
	všetci členovia tímu
	20.4. 2011
	

	14.2
	Testovanie textového editora v rôznych prostrediach.
	všetci členovia tímu
	20.4. 2011
	

	15.1
	Testovanie pridávania, odoberania a editovania pluginov
	všetci členovia tímu
	20.4. 2011
	

	16.1
	Zdokumentovanie špecifikácie požiadaviek na pluginy.
	Bc. Peter Jurík
	20.4. 2011
	


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	ID
	Úloha
	Zodpovedný
	Predpokladané ukončenie

	10.7
	Priebežná aktualizácia webu.
	Bc. Marián Bednár
	11.5.2011

	17.1
	Doplnenie špecifikácie XML
	Bc. Ján Janičkovič
	9.5.2011

	17.2
	Úprava dokumentácie riadenia
	Bc. Marián Bednár
	11.5.2011

	17.3
	Úprava dokumentácie
	Bc. Jozef Vicen
	11.5.2011

	17.4
	Testovanie systému
	všetci členovia tímu
	11.5.2011

	17.5
	Úpravy systému
	Bc. Pavol Briš

Bc. Peter Jurík

Bc. Ján Janičkovič
	11.5.2011


