Zapisnica 7

Téma stretnutia:

e Zhodnotenie odovzdanej dokumentacie a poukdzanie na jej nedostatky a chyby, ktorych sme
sa dopustili. Dohoda o doplneni alebo zmene niektorych ¢asti dokumetécie. Zaciatok
implementécie prototypu navrhovaného systému.

Ditum | Cas Miesto Pritomni ¢lenovia | Nepritomni ¢lenovia zapisovatel
15.11. | 16:45 D 125 Bc. Jan Janickovic Bc. Marian Bednar Be. Peter Jurik
2010 Ing. Matej Jurikovic Bc. Pavol Bris

Bc. Jozef Vicen
Bc. Peter Jurik

Pedagogicky veduci:
e Ing. Matej Jurikovic¢

Ciele stretnutia:
e Poukazat’ na chyby v dokumentacii a dokumentacii riadenia
e Navrhnut zmeny v dokumentaciach
e Zhodnotit’ vykonanie tloh z predzhddzajuceho stretnutia
e Navrhnut postup pri implementécii prototypu

Priebeh stretnutia:
e Poukdzali sme na chyby v analyze. NajzavaznejSie chyby boli zle spracované odkazy na
pouzité zdroje a nedostatone podrobnd analyza niektorych systémov
e Navrhli sme rozsirenie ndvrhu systému o diagramy pripadov pouzitia a sekvencné diagramy
e Navrhli sme kto a ako bude postupovat’ pri implementacii prototypu systému
e Rozdelili sme vypracovanie posudkov na posudok k dokumentacii a posudok k
dokumentacii riadenia



Kontrola plnenia uloh:

ID Uloha Zodpovedny Ukoncené Poznamky
6.1 |Doplnit’ web. Bc. Marian Bednar (11.11.2010
6.2 | Dokoncenie analyzy vyvojovych softvérovych Bc. Pavol Bris  [11.11.2010
prostredi pre analyzované formaty.
6.3 | Analyza editorov. Bc. Jan Janickovi¢ |11.11.2010
6.4 | Posledné celkové upravy formélnej stranky Bc. Jozef Vicen [11.11.2010
dokumentacie. Zhodnotenie analyzy.
6.5 |Kontrola formy a upravy dokumentéacie podla Bc. Peter Jurik  [11.11.2010
doporuceného vzoru. Dokoncenie
dokumentacie riadenia.
6.6 | Doplnenie pouzitych zdrojov pri tvorbe Vsetci ¢lenovia trva Dokoncit’ do
jednotlivych casti analyzy. timu nasledujaceho
stretnutia
5.3 |Navrh rozhrania systému a sposobu Vsetci Clenovia |15.11.2010
pridavania funkénych celkov. timu
Ulohy do d’al§ieho stretnutia:
ID Uloha Zodpovedny |Predpokladané
ukoncenie
7.1 | Vypracovanie posudku na dokumentéciu riadenia timu €. 2. Bc. Marian Bednar| 22.11.2010
7.2 | Vyhodnotenie posudku timu ¢. 2 na dokumentéciu riadenia. Bc. Maridn Bednar| 22.11.2010
7.3 | Vyhodnotenie posudku timu ¢. 2 na dokumentaciu. Bc. Pavol Bris 22.11.2010
7.4 |Navrh a $pecifikacia rozhrani potrebnych pre implementaciu | Bc. Jan Janickovic | 29.11.2010
prototypu. Bc. Pavol Bris
7.5|Rozsirenie navrhu systému o sekvencné diagramy. Bc. Jan Janickovi¢ | 22.11.2010
7.6 | Vypracovanie posudku na dokumentéciu timu ¢. 2. Bc. Jozef Vicen 22.11.2010
6.6 | Doplnenie pouzitych zdrojov pri tvorbe jednotlivych ¢asti Vsetci ¢lenovia 22.11.2010
analyzy. timu
7.8 |[Rozsirenie navrhu systému o pripady pouZitia. Bc. Peter Jurik 22.11.2010




