Plán tímu RecoBenders na zimný semester

3.týždeň 

· Analýza problematiky

· Analýza existujúcich riešení

· Vytvorenie webovej stránky tímu 

4.týždeň

· Vytvorenie sťahovača dát

· Vytvorenie modelu databázy

· Práca s RDF

5.týždeň

· Implementácia databázového modelu

· Kontaktovanie tímu č.1 za účelom dohodnutia spolupráce

· Získavanie aktuálnych údajov z TV programu

6. týždeň

· Naplnenie databázy údajmi

· Analýza problematiky filtrovania dát

7. týždeň
· Vytvorenie logiky filtrovania dát

· Vytvorenie webovej služby – vstup dát

· 8. týždeň
· 1.kontrolný bod
· Vytvorenie logiky filtrovania dát

· Vytvorenie webovej služby – zobrazenie výstupu

9. týždeň
· Vytvorenie filtrovacej služby
· Kontaktovanie tímu č.1 za účelom dohodnutia ďalšej spolupráce
10. týždeň
· Štúdium problematiky odporúčania

· Návrh funkcionality spojenej s odporúčaním
11. týždeň
· Vytvorenie webovej služby pre odporúčanie

· Používateľské profily – analýza

12. týždeň
· 2.kontrolný bod
· Vytvorenie webovej služby pre odporúčanie

· Používateľské profily – implementácia

· Finalizácia dokumentácie
