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I'Jlohv z predchadzajuceho stretnutia:

MARMOT

ID | Popis ulohy Zodpovedna osoba | Datum vzniku | Stav alohy

14.1 | prerobenie povodného scriptu M.Rosko 18.3.2013 | Rozpracovana
14.2 | maintenance P.Ruzicka 18.3.2013 | Rozpracovana
14.3 | Debuggovanie M.Loderer 18.3.2013 | Rozpracovana
14.4 | Queue V.Sudor 18.3.2013 | Rozpracovana
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Timé.6 MARMOT

Priebeh stretnutia:

Michal Rosko nas oboznamil v postupom prac v tlohe 14.1:

e Refactoring javascriptového kodu
e Pripravenie rozhrani pre backend, ktory budi implementovat’ Volentier a Rais

Pavol Ruzicka a Jozef Arpas v ramci ulohy ¢. 14.2 zmenili nezrozumiteI'né nazvy tried a metod
implementujucich Zurnalovi komunikéciu. V ramci ulohy cislo 14.3 odhalili problém, Ze zariadenie
HTC wildfire nie je schopné prijimat’ multicastové pakety, ¢o komplikuje situdciu pri testovani
aplikacie.

Marek Loderer v ramci ulohy ¢. 14.3 pretestoval problém s prijimanim multicastovych paketov na
zariadeni HTC wildfire.

Vladimir Sudor v ramci tlohy €. 14.4 zimplementoval databazovu Cast’.

Vsetky zodpovedné osoby sa vyjadrili, Ze im pridelené ulohy budu hotové do ukoncenia S$printu.

Ulohy do d’al§ieho stretnutia:

Neboli vytvorené Ziadne nové ulohy, vSetci ¢lenovia timu pokraCovali v ulohach pridelenych na
zaciatku Sprintu.
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