Tím č. 9: SimTeam

Tímový projekt 2012/2013

Zápis zo stretnutia č. 5
Dátum:
5.11.2012

Čas:
13:00

Dĺžka trvania:
120 min.

Miestnosť:
Softvérové štúdio D 004

Prítomní:
Vedúci tímu:
Ing. Peter Lacko, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Jana Branišová


Bc. Martin Dušek


Bc. Adrián Kollár


Bc. Michal Kyžňanský


Bc. Miroslav Ort


Bc. Michal Ošvát


Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:
Bc. Michal Ošvát
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	ID úlohy
	Popis úlohy
	Pridelené členovi
	Termín dokončenia
	Stav

	2.4
	Vyextrahovanie máp z projektu SAV a integrácia spolu s RVO
	Michal Kyžňanský
	3.11.2012
	Dokončená

	4.1
	Analýza tagov a branchov v SVN
	Michal Ošvát
	1.11.2012
	Dokončená

	4.2
	Analýza fyzikálnych veličiny ako je tlaku pôsobiacich na človeka
	Jana Branišová
	2.11.2012
	Znova pridelená

	4.3
	Analýza koordinácie poriadkových zložiek
	Michal Ošvát
	5.11.2012
	Znova pridelená

	4.4
	Návod na rozbehanie SVN
	Adrián Kollár
	3.11.2012
	Dokončená

	4.5
	Dokumentácia k integrácii RVO a Máp
	Michal Kyžňanský
	3.11.2012
	Dokončená

	4.6
	Dokumentácia k riadeniu - Manažment kvality
	Michal Kyžňanský
	5.11.2012
	Dokončená

	4.7
	Dokumentácia k riadeniu - Manažment rizík
	Filip Pakan
	5.11. 2012
	Dokončená

	4.8
	Dokumentácia k riadeniu - Manažment rozvrhu a plánovania
	Jana Branišová
	5.11.2012
	Dokončená

	4.9
	Dokumentácia k riadeniu - Manažment podpory vývoja
	Michal Ošvát
	5.11.2012
	Dokončená

	4.10
	Dokumentácia k riadeniu - Monitorovanie projektu
	Adrián Kollár
	5.11. 2012
	Dokončená

	4.11
	Dokumentácia k riadeniu - Manažment komunikácie
	Miroslav Ort
	5.11.2012
	Dokončená

	4.12
	Dokumentácia k riadeniu - Manažment tvorby dokumentácie
	Martin Dušek
	5.11.2012
	Dokončená

	4.13
	Dokumentácie k analýze v prvom šprinte
	Martin Dušek
	5.11.2012
	Znova pridelená

	4.14
	Dokumentácia k výberu metrík na meranie/validovanie simulácie
	Miroslav Ort
	5.11. 2012
	Dokončená

	4.15
	Realtime zmena parametrov RVO + zmena agentov
	Michal Kyžňanský
	7.11.2012
	Dokončená

	4.16
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Jana Branišová
	5.11.2012
	Znova pridelená

	4.17
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Michal Ošvát
	5.11.2012
	Znova pridelená

	4.18
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Adrián Kollár
	5.11.2012
	Znova pridelená

	4.19
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Martin Dušek
	5.11.2012
	Znova pridelená

	4.20
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Filip Pakan
	5.11.2012
	Znova pridelená

	4.21
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Miroslav Ort
	5.11.2012
	Znova pridelená

	4.22
	Výber modelu správania
	Peter Lacko
	2.11.2012
	Znova pridelená

	4.23
	Scenár pre ďalší šprint
	Miroslav Ort
	5.11.2012
	Znova pridelená


 Diskutované témy:

· Priebeh práce na projekte

· Funkčnosť základnej implementácie

· Pridelenie názvom stretnutiam

· Výsledky analýzy

· Projektová dokumentácia
· Možnosti spolupráce s druhým tímom

Prijaté rozhodnutia:

· Tím dohodne na nasledujúcom stretnutí na termíne „code review“, kde bude prebiehať diskusia ohľadom implementácie.
· Možná spolupráca s iným tímom prebehne po dohode vo forme osobného stretnutia a následnej vzájomnej diskusie.
· Ak bude členovi tímu pridelená úloha, ktorú je potrebné dokončiť skôr ako do nasledovného stretnutia, bude termín dokončenia po vzájomnej dohode určený už na danom stretnutí.
Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	ID úlohy
	Popis úlohy
	Pridelené členovi
	Termín dokončenia
	Stav

	4.2
	Analýza fyzikálnych veličiny ako je tlaku pôsobiacich na človeka
	Jana Branišová
	12.11.2012
	Pridelená

	4.3
	Analýza koordinácie poriadkových zložiek
	Michal Ošvát
	12.11.2012
	Pridelená

	4.13
	Dokumentácie k analýze v prvom šprinte
	Martin Dušek
	9.11.2012
	Pridelená

	4.16
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Jana Branišová
	12.11.2012
	Pridelená

	4.17
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Michal Ošvát
	12.11.2012
	Pridelená

	4.18
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Adrián Kollár
	12.11.2012
	Pridelená

	4.19
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Martin Dušek
	12.11.2012
	Pridelená

	4.20
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Filip Pakan
	12.11.2012
	Pridelená

	4.21
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Miroslav Ort
	12.11.2012
	Pridelená

	4.22
	Výber modelu správania
	Peter Lacko
	12.11.2012
	Pridelená

	4.23
	Scenár pre ďalší šprint
	Miroslav Ort
	12.11.2012
	Pridelená

	5.1
	Analýza názvov historicky významných protestov
	Miroslav Ort
	12.11.2012
	Pridelená

	5.2
	Finalizácia dokumentácie k produktu
	Martin Dušek
	9.11.2012
	Pridelená

	5.3
	Vytvorenie dokumentácie k riadeniu
	Martin Dušek
	9.11.2012
	Pridelená
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