Tím č. 9: SimTeam

Tímový projekt 2012/2013

Zápis zo stretnutia č. 6
Dátum:
12.11.2012

Čas:
13:00

Dĺžka trvania:
120 min.

Miestnosť:
Softvérové štúdio D 004

Prítomní:
Vedúci tímu:
Ing. Peter Lacko, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Jana Branišová


Bc. Martin Dušek


Bc. Adrián Kollár


Bc. Michal Kyžňanský


Bc. Miroslav Ort


Bc. Michal Ošvát


Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:
Bc. Michal Kyžňanský
Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	ID úlohy
	Popis úlohy
	Pridelené členovi
	Termín dokončenia
	Stav

	4.2
	Analýza fyzikálnych veličiny ako je tlaku pôsobiacich na človeka
	Jana Branišová
	12.11.2012
	Dokončená

	4.3
	Analýza koordinácie poriadkových zložiek
	Michal Ošvát
	12.11.2012
	Dokončená

	4.13
	Dokumentácie k analýze v prvom šprinte
	Martin Dušek
	9.11.2012
	Nesplnená

	4.16
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Jana Branišová
	12.11.2012
	Dokončená

	4.17
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Michal Ošvát
	12.11.2012
	Dokončená

	4.18
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Adrián Kollár
	12.11.2012
	Dokončená

	4.19
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Martin Dušek
	12.11.2012
	Nesplnená

	4.20
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Filip Pakan
	12.11.2012
	Dokončená

	4.21
	Implementácia scenára pre druhý šprint
	Miroslav Ort
	12.11.2012
	Dokončená

	4.22
	Výber modelu správania
	Peter Lacko
	12.11.2012
	Dokončená

	4.23
	Scenár pre ďalší šprint
	Miroslav Ort
	12.11.2012
	Dokončená

	5.1
	Analýza názvov historicky významných protestov
	Miroslav Ort
	12.11.2012
	Dokončená

	5.2
	Finalizácia dokumentácie k produktu
	Martin Dušek
	9.11.2012
	Nesplnená

	5.3
	Vytvorenie dokumentácie k riadeniu
	Martin Dušek
	9.11.2012
	Nesplnená


 Diskutované témy:

· Priebeh práce na projekte

· Opakovane nesplnené úlohy člena tímu (Martin Dušek)
· Úlohy na 3. šprint a ich rozdelenie
· Výsledky analýzy pôsobenia tlaku na človeka v dave
· Modely správania a ich možná implementácia

· Riziko absencie dvoch kolegov na stretnutí nasledujúci týždeň

· Projektová dokumentácia
Prijaté rozhodnutia:

· Tím sa dohodol na výbere modelu správania, ktorým bude PECS v kombinácii so SimPAN.
· Spolupráca s iným tímom bola slovne vymedzená na oblasť validácie simulácie v podobe výmeny informácií ohľadne benchmarku, pričom zdieľanie zdrojového kódu nie je akceptovaná a žiadaná forma spolupráce. 
· Náš tím po konzultácii s Petrom Lackom opustil Martin Dušek na základe nedostatočného dokladovania výsledkov práce a nesplnenia viacerých pridelených úloh.
Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	ID úlohy
	Popis úlohy
	Pridelené členovi
	Termín dokončenia
	Stav

	6.1
	Refactoring a úprava kódu projektu
	Michal Kyžňanský
	26.11.2012
	Pridelená

	6.2
	PECS objektový návrh a realizácia
	Michal Kyžňanský
	26.11.2012
	Pridelená

	6.3
	PECS objektový návrh a realizácia
	Miroslav Ort
	26.11.2012
	Pridelená

	6.4
	Analýza plánovania trasy
	Filip Pakan
	26.11.2012
	Pridelená

	6.5
	Analýza plánovania trasy
	Adrián Kollár
	26.11.2012
	Pridelená

	6.6
	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model 
	Jana Branišová
	26.11.2012
	Pridelená

	6.7
	Analýza pôsobenia tlaku + príklad/model
	Michal Ošvát
	26.11.2012
	Pridelená
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