Tím č. 9: SimTeam

Tímový projekt 2012/2013


Zápis zo stretnutia č. 11
Dátum:
19.02.2013
Čas:
11:00

Dĺžka trvania:
80 min.

Miestnosť:
Kancelária 4.35
Prítomní:
Vedúci tímu:
Ing. Peter Lacko, PhD.


Členovia tímu:
Bc. Jana Branišová


Bc. Adrián Kollár


Bc. Michal Kyžňanský


Bc. Miroslav Ort


Bc. Michal Ošvát


Bc. Filip Pakan

Autor zápisu:
Bc. Miroslav Ort

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Diskutované témy:

· Aktualizácia web stránky a plánu na nej pre ďalší semester
· Zjednotenie backlogu
· Zjednotenie použitých technológií na vyhýbanie agentov s konkurenčným tímom
· Nutnosť ďalšej implementácie pri dodržaní jednotného scenára
· Formovanie poriadkových zložiek do útvarov

· Napĺňanie psychologického modelu PECS
· 
· 
Prijaté rozhodnutia:

· Pre backlog vytvoríme jedno miesto, kam umiestnime všetky doterajšie položky backlogu. Rozhodnutie bolo prijaté najmä z dôvodu prehľadnosti a jednoduchosti editácie backlogu. Výsledné miesto backlogu bude buď v systéme na podporu riadenia alebo samostatnom dokumente.
· Zadefinujeme konkrétny scenár, ktorý sa pokúsime nasimulovať

· Použijeme rovnakú technológiu zabezpečujúcu vyhýbanie agentov ako konkurenčný tím
· Zrefaktorizujeme súčasný zdrojový kód
· Naplníme model PECS údajmi z bakalárskej práce člena tímu a budeme ich ďalej vylepšovať, pričom sa budeme zameriavať na faktory ovplyvňujúce správanie človeka a šírenie emócií medzi osobami



Úlohy do ďalšieho stretnutia:

	ID úlohy
	Popis úlohy
	Pridelené členovi
	Termín dokončenia
	Stav

	
	
	
	
	

	11.1
	Aktualizácia web stránky
	Michal Kyžňanský
	26.02.2013
	Pridelená

	11.2
	Vytvorenie hrubého plánu na letný semester
	Jana Branišová
	26.02.2013
	
Pridelená

	11.3
	Analýza vytvorenia a pretransformovania všetkých súčasných položiek backlogu do Jiry
	Jana Branišová
	26.02.2013
	Pridelená

	11.4
	Nájdenie videa simulácie s vhodným scenárom
	Miroslav Ort
	26.02.2013
	Pridelená

	11.5
	Refaktorizácia zdrojového kódu
	Michal Kyžňanský
	26.02.2013
	Pridelená

	11.6
	Refaktorizácia zdrojového kódu
	Miroslav Ort
	26.02.2013
	Pridelená

	11.7
	Dokončenie implementácie pôsobenia tlakov v dave
	Michal Ošvát
	26.02.2013
	Pridelená

	11.8
	Dokončenie implementácie plánovania trasy
	Adrián Kollár
	26.02.2013
	Pridelená
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