
Zápis zo stretnutia č. 2
Téma stretnutia:
Prioritizácia product backlogu, dátový model, vytvorenie kostry projektu

Plánovanie 1. šprintu 
Dátum stretnutia:
17.10.2012

Čas stretnutia:

9:00
Dĺžka stretnutia:
180 min.



Miesto stretnutia:
softvérové štúdio
Účastníci:

Dominik Rerko

Zuzana Ujhelyiová
Matúš Ujhelyi




Ivana Bohunická

Ján Greppel

Juraj Muránsky




František Nagy



Ing. Michal Kottman
Zapisovateľ:

Ján Greppel


Vedúci stretnutia:
Ing. Michal Kottman

Priebeh stretnutia:

· Hodinová prezentácia minuloročného riešenia
· Definovanie šprintu a úloh

· Prioritizácia backlogu

· Vytvorenie dátového modelu
Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Stav

	Poslať dokumenty a kódy z minulého roku
	Zuzka
	OK

	Tímová web- stránka
	Jano
	OK

	Spojazdniť server
	Jano
	OK

	Vytvoriť projekt na gitbus.fiit.stuba.sk
	Matúš
	OK

	Napísať návod na GIT
	Matúš
	OK

	Zapísať úlohy do Redmine
	Ivanka
	OK

	Získať prístupy do Gitbusu pre Zuzku a Jura
	Michal
	Pokračuje

	Analýza existujúceho riešenia
	všetci
	OK

	Nainštalovať GIT, vygenerovať kľúče, pridať kľúče na gitbus
	všetci
	OK


Úlohy do ďalšieho stretnutia :
	Popis úlohy
	Zodpovedný
	Od
	Do

	Šprint 1: Extrakcia dôležitých častí z minuloročného projektu
	Matúš
	17.10
	24.10

	Šprint 1: Návrh protokolu
	všetci
	17.10
	22.10

	Spísať projektový plán
	Ivanka
	17.10
	24.10

	Uverejniť schôdze  na stránke
	Jano
	17.10
	24.10

	Šprint 1: Založiť všetky dokumentácie
	Dominik
	17.10
	24.10

	Pripraviť v GITe štruktúru
	Fero
	17.10
	24.10

	Pripraviť GIT konvencie
	Fero
	17.10
	24.10

	Pripraviť podklady pre svoju manažérsku pozíciu
	Všetci
	17.10
	24.10

	Šprint 1: Zdokumentovanie návrhu protokolu
	Zuzka
	22.10
	24.10


Zhodnotenie stretnutia:

Na stretnutí sme vytvorili plán prvého šprintu a prioritizovali sme si product backlog.
