Zapis zo stretnutia timového projektu

Datum: 13.11.2013
Miesto: Jobs. studio

Cislo timu: 7

Veddci projektu: Ing. Karol Rastocny
Pritomni:

Z. Greslikova, M. Chlebana, M. Scholtz, J. Skrisa, P. Oriské, P. Samuhel, T. Kepi¢,
Ospravedineni:

1. Zhrnutie od predchadzajiceho stretnutia
- Diskusia o tom, komu sa ¢o podarilo stihnut a aké problémy boli
- Riesili sme testovanie — problém s vytvaranim http session

2. Metodiky
- Tagovanie kddu
- Diskusia o metodikach - kto aki metodiku robi
- Rozoberanie jednotlivych metodik
o pisanie kédu
o zjednotenie css a cshtml
o zjednotenie piSania komentarov
o codereview
o rizika
3. Kto bude komu robit codereview
Scholtz -> Chlebana -> Samuhel -> Greslikova -> Kepic¢ -> Oriskd -> Skrisa -> Scholtz

4. Co je potrebne robit / urobit

- Kontrolovanie parametrov controllera

- Zjednotit sa pri pisani komentarov

- Naucit sa pouzivat try catch

- Vytvorit nase exceptions

- Chyba plan na stranke — Patrik Samuhel
- Tagovanie kddu

- Rozmiestriovanie suborov — treba roz¢lenit
- Zle umiestnene security

- Upratovanie v kddoch classach

- Emaily pouzivatelov podla AlS loginu

5. Dokumenticia

- Ako ma vyzerat dokumentdcia — $truktura
o Cislovanie stran — , Cislovanie kapitoly — ¢islovanie strany”

nahlad na viziu produktu

plan

rozdelenie roli

kazdy Sprint ma mat vlastnu kapitolu

monitorovanie

= (Qdovodriovanie grafov — (podla grafu — dévod preco (zapoctovky, projekty

atd..))
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6. Problémy
- Komunikéacia — facebook nie je dobra volba, treba zvolit inu
- Hladanie inych alternativ
o trello - nie to ¢o potrebujeme
o email —googlegroup - Zuzka vytvorila
- rieSenie znaciek

7. Hodnotenie backlog
- Logovanie do txt (log for net) -5
o poziadavky od pouzivatelov
o Uspesnost a neldspesnost prihlasenia
o vynimky
- Logické projekty (soloution) - 8
o Roly pre projekt (projectAdmin, projectUser, projectEditor)
o modifikacia databazy - migracia
o Uprava logiky pristupu k datam (zmeny v atributoch)
- Sprava poZiadaviek vytvorenia logickych projektov - 8
o databaza — poZiadavka na pridelenie projektu
o emailova notifikacia
o poutzivatel (project Admin) moze pridavat projekty — notifikacia adminovi
o vybavenie poZiadavky
o Zaradenie projektu do repozitara
o notifikacia o priradeni do repozitara
- Rozhranie pre spravu pouzivatelov logického projektu - 5
o projektovy admin prideluje projektové prava userom ku projektom
o zaclenenie do menu
- Pridelenie spravu do menu—0.5
- Sprava aliasov — priradit do menu pre Upravu info u userovi - 5
o pridanie tabulky pre aliasy
=  Meno aliasu, serverld
o pridanie do usera property — alias user activity

Zapisal: Matej Chlebana
Overil: Zuzana Greslikova
Trvanie stretnutia: 3:00



