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Zapis z timového stretnutia ¢.14

Datum: 2.3.2015

Miesto stretnutia:  Jobsovo softvérové studio

Cas: 11.00 - 14.00

Utastnici: Veduci projektu: Ing. Peter Lacko, PhD.

Clenovia timu: Bc. Juraj Kochjar Bc. Martin Kassay

Bc. Matej Kloska Bc. Patrik Gallik
Bc. Pavol Curilla Bc. Roman Rostar

Vypracoval: Bc. Martin Kassay

Téma stretnutia:  Ukoncenie Sprintu a planovanie d’alSieho.

Priebeh stretnutia:

e Diskusia o vkladani uloh do aplikacie boinc, pretoze zékladny setup eSte stale nebezi.

e Diskusia ohl'adom dokumentov, ktoré je potrebné odovzdat’ na biznis panel.

e Dokoncenie pull-requestov, ktoré este neboli akceptované.

e Diskusia o tom, Co €lenovia tymu spravili behom posledného tyzdia a ¢im boli
najvacsie problémy. Z toho vyplynuli aj llohy na d’alsi tyzden.

Zadané ulohy do budiiceho stretnutia:

Popis ulohy Zodpovedny
Biznis panel - dokumenty Pavol Curilla
REST - statistiky Matej Kloska, Roman Rostar
REST - detaily aplikacie Matej Kloska, Roman Rostar
SPA - statistiky Patrik Gallik
SPA - detaily aplikacie Patrik Gallik
Vlozenie tlohy do boinc Martin Kassay, Juraj Kochjar
Navrh klientskej zony Jurak Kochjar
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Zhodnotenie stretnutia: Prvi Cast’ stretnutia sme sa venovali diskusii o tom, ¢o robil
kazdy ¢len tymu pocas posledného tyzdna, s problémami, ktoré je potrebné vyriesit' co
najskor (ako napriklad vloZenie tlohy do aplikacie boinc), pretoze blokuji d’al$iu tvorbu
aplikdcie. Druhu cast’ stretnutia sme sa venovali ukonceniu predchédzajiceho Sprintu,
planovaniu nového Sprintu a definovania tloh, ktoré st typu blocker, a treba ich bezodkladne
vyriesit’ tento tyzden. Taktiez je potrebné, aby sa tento tyzden dokoncili dokumenty pre biznis
panel.



