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ZAPISNICA ZO STRETNUTIA TIMU

zo dna 18.05.2016

Miesto a ¢as konania: miestnost’ 2.23, 8:00 — 14:00

Ucastnici stretnutia:

Ing. Branislav Steinmuller
Bc. Lukas Csoka

Bc. Martin Dekan

Bc. Michal Farkas

Bc. Silvia Macejkova

Bc. Roman Pikna

Bc. Pavel Sluka

Program stretnutia:

Hwn e

5.

Finalizacia dokumentacie
Ukoncenie $printu
Technicka dokumentacia
Casomiera testu
Globalne nastavenia

PodrobnejSie k niektorym bodom:

1) V suvislosti s findlnym odovzdanim boli zhrnuté potrebné Upravy finalnej

dokumentécie. Be. Lukéas Csoka pocas stretnutia dokoncil findlnu verziu instalacne;j
prirucky. Okrem opisov uloh, ktoré mali opisovat’ ich rieSitelia je potrebné do
dokumentacie doplnit’ aj nejaké ukazky diagramov systému. Bc. Martin Dekan sa
snazil vygenerovat' ich pomocou gemu RailRoad. V sdvislosti so zapracovanim
diagramov Bc. Michalom FarkaSom a Bc. Pavlom Slukom v ramci predmetu
OOANS, sa vSak rozhodlo o vyuziti tychto diagramov. Gem RailRoad totiz hlasil
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chyby, ktoré sa nepodarilo odstranit’. Vyvoj tohto gemu bol uz davnejsie ukonceny,
¢o mbéze mat’ vplyv na tieto problémy. Stcastou dokumentacie je pouzivatel'ska
prirucka, ktora obsahuje vSetky pokryté pripady pouzitia Studenta aj ucitela. Do
dokumentacie sa pridava aj export uloh z Jiry, a preto je potrebné uzavriet’ vsetky
ukon¢ené tlohy. Odovzdanie maju mat’ na starosti dvaja ¢lenovia timu — Bc. Martin
Dekan odovzda dokument k produktu a Bc. Silvia Macejkova odovzda dokument k
riadeniu.

2) Pocas stretnutia sa finalizoval aj d’alsi Sprint, ktorého ulohy sa podarilo takmer tiplne
dokoncit. Nedokoncena zostala len jedna tloha, ktord sa presiiva na d’alSie rieSenie na
neskor, ked’ze ¢lenovia timu sa zhodli na d’alSom pokra¢ovani vyvoja aplikacie. Pocas
stretnutia sa podarilo odstranit’ problémy s Ulohou zobrazovania celkovych Statistik
otazky, v ktorych bol problém s cestou v linke prechodu na jej zobrazenie.

3) K zavere¢nému odovzdaniu projektu na predmete Timovy projekt je potrebné
odovzdat’ aj technicki dokumentaciu. T4 je generovana priamo zo zdrojovych kodov
aplikacie. Bc. Martin Dekan, ktory ma na starosti dokumentéciu vSak upozornil na
nedostato¢né vystupy takto generovanej technickej dokumentacie. Z tohto dovodu sa
pocas stretnutia doplnili komentare vysvetlujuce najdolezitejSie metody v
controlleroch a modeloch, a rovnako tak aj v priloZenych knizniciach (recommender,
scoring system).

4) V suvislosti s ¢asomierou predniesla Be. Silvia Macejkova pripomienku zbyto¢nosti
zobrazovania ¢asu v pripade, Ze nie je pre test definovany. V pripade, Ze nie je
definovany nema zmysel ho zobrazovat’. PoZiadavka sa na stretnuti eSte pozmenila pri
navrhu zavedenia globalnych nastaveni.

5) Jednou z najbliZSich uloh na dopracovanie bude tvorba globalnych nastaveni. Ich
vyuzitie bolo spominané uz na predchadzajucich stretnutiach, pri€om findlny navrh sa
predloZil na tomto stretnuti. Globalne nastavanie budi pouZivané na urcenie
defaultnych hodn6t niektorych parametrov, ktoré nemusia byt’ nutne vzdy nastavené.
Ide 0 hodnoty tykajtice sa ¢asu trvania testu, ¢asu do zverejnenia vysledkov a stratégia
bodovania. Do budicna méze byt rovnako rieSena pripadne aj stratégia odportacania
otazok. Informécia o tychto defaultnych hodnotach bude uchovavana v jednom stipci
zdruzujucom vsetky tieto parametre (podobne ako je to v sucasnosti v tabulke
Exercise a stipci options). V pripade, Ze pre konkrétny termin nie je zadefinovana
konkrétna hodnota uvedenych parametrov, aplikuje sa pre termin defaultnd hodnota
uchovand v tabulke setupu. UvaZuje sa pri tom, Ze defaultné hodnoty budud
definované vzdy, prva hodnota uz pri importe dat, a ta sa bude dat’ nasledne cez
administratorské rozhranie zmenit'.

Zapisal: Bc. Pavel Sluka



