



**Slovenská technická univerzita
Fakulta informatiky a
informačných technológií**



Infraštruktúra PKI a vybavenie pre koncových používateľov

Tímový projekt

Zápis zo stretnutia č.15 dňa 30.3. 2005

Bc. Vladimír Balaš
Bc. Martin Kerni
Bc. Štefan Novák
Bc. Ján Olbert
Bc. Peter Procházka
Bc. Pavol Skočík

Zápis zo stretnutia č. 15

Miesto stretnutia	FIIT STU, Softvérové štúdio
Dátum a čas	30.3. 2005
Pedagóg	Ing. Adrian Bagala
Prítomní členovia tímu:	Bc. Martin Kerni Bc. Štefan Novák Bc. Ján Olbert Bc. Peter Procházka Bc. Pavol Skočík Bc. Vladimír Balaš
Neprítomní členovia tímu:	
Zápis vypracoval	Bc. Peter Procházka

Téma stretnutia:

Reportovanie napredovania projektu a problémov.

Opis stretnutia:

Vedúci tímu Peter Procházka požiadal jednotlivých členov tímu o reportovanie čiastočných výsledkov a postupu prác na zverených úlohách. Členovia tímu sa zhodli, že nájdený softvérový produkt na podpisovanie je vhodný a zároveň sme sa zhodli na nutnosti vykonaní istých kozmetických zmien a preklade do slovenčiny. Vedúci tímu vyzval členov na vypracovanie o dokumentácie svojej časti.

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Vladimír Balaš

X.509 základ informačnej WWW prezentácie – grafické podklady
Softvare na podpisovanie a overovanie podpisu – úprava softvare

Martin Kerni

X.509 základ informačnej WWW prezentácie – textové podklady
Používateľská dokumentácia – informačnej stránky.

Štefan Novák

Certifikačná autorita na báze OpenCA. – inštalácia

Používateľská a inštalačná dokumentácia – OpenCA

Ján Olbert

Certifikačná autorita na báze OpenCA. – preklad
Dokumentácia k prekladu – OpenCA

Peter Procházka

Riadenie projektu, dokumentácia

Pavol Skočík

Správa tímovej stránky.
X.509 základ informačnej WWW prezentácie – implementácia

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v stredu 6.4.2005 o 17:00 v Softvérovom štúdiu 2.

Stav plnenia úloh

OK= splnená

Z= zrušená

A= aktívna (pracuje sa na nej)

P= pokračuje (nebola dokončená, prípadne bola rozšírená a pokračuje v ďalšom týždni)

riešiteľ	kód úlohy	stav	úloha
----------	-----------	------	-------

Úlohy na 8. týždeň letného semestra (do 6. 4. 2005)

Procházka	4	P	Riadenie projektu
Skočík	5	P	Príprava WWW prezentácie
Balaš			
Kerni	9	P	X.509 informačná WWW prezentácia final
Skočík			
Olbert	10	P	Vytvorenie CA
Novák			
Balaš			
Kerni			
Novák	11	P	Dokumentácia III. fáze
Olbert			
Procházka			
Balaš	12	P	Softvér na podpisovanie a verifikáciu