

Zápis z 15. stretnutia tímu č. 5

Dátum: 8.3.2006 10:00

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

Pedagóg: Mgr. György Frivolt

Členovia tímu 5: Bc. Ľubomír Chamraz, Bc. Michal Kurták, Bc. Michal Šimún, Bc. Ivan Kišac, Bc. Marián Šimko, Bc. Ján Krausko

Hostia: Bc. Miroslav Legéň

Téma stretnutia:

Diskusia o implementačných problémoch (GUI, adaptačný framework, JREx)

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

1. Ľubomír Chamraz - pokračujúce práce s JREx - demonštrácia špeciálnych CSS moz štýlov na označovanie elementov.
2. Ján Krausko - analyzoval existujúce GUI a identifikoval potrebné zmeny.
3. Marián Šimko - pri implementácii adaptácie sa stretol s menšími technickými problémami.

Opis stretnutia:

1. Analýza nových požiadaviek na GUI:
 - Ján Krausko, Michal Šimún, Ivan Kišac - prediskutovali dizajn a potreby dialógových okien pre nové akcie, implementované Michalom Kurtákom v jadre programu. Z diskusie vyplynuli úlohy do ďalšieho stretnutia, ktoré boli na záver pridelené jednotlivým členom tímu.
2. Ľubomír Chamraz prezentoval pokroky v práci s JREx:
 - Použitie špeciálnych mozilla CSS štýlov, problém s orámovaním elementov v tabuľke, navrhnuté riešenia, ktoré bude treba vyskúšať:
 - použitie inej formy vyznačenia (podfarbenie,...),
 - použitie štandardných (ne-mozillovských) štýlov.
3. Mišo Kurták, Marián Šimko, Ďuri Frivolt - diskusia o možnostiach adaptačných frameworkov:
 - Marián Šimko prezentoval problémy pri implementácii adaptačného rámca
 - Michal Kurták vyjadril pochyby o nutnosti implementácie adaptačného rámca v navrhovanej podobe
 - *záver:* Adaptný rámec nebude založený na Eclipse rámci, bude implementovaný samostatne, ale na jeho princípoch
4. Zrekapitulovanie a spísanie identifikovaných úloh týkajúcich sa nutných zmien v GUI.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Michal Kurták - dokončenie úprav jadra
2. Michal Šimún - vytvorenie PatternWidgetBuilderFactory, vytvoriť ViewPatternDialog (zatiaľ len ako prázdne)
3. Ivan Kišac - práca na učení sa negatívnych príkladov, implementácia triedy Platform obsahujúcej globálne využívajúce statické parametre (mapu stratégie učenia, mapu adaptácii...), implementácia

statických blokov na registráciu do Platform

4. Ľubomír Chamraz – práca na prezentačnej vrstve, JRex, doimplementovať Controller JRex
5. Marián Šimko – implementácia adapčného rámca, základný dialóg akcii (refactoring menu + strom)
6. Ján Krausko – opraviť bug v dialógovom okne Interpretera (nie je možné ho štandardne ukončiť tlačítkom "X"), implementácia Tab General (fillDialogFromAction), zmeniť triedy GUI/Actions podľa Core/Actions, pre PatternActions treba Tab Source (bude spúšťať Controller JRex), HTML Resolver (Tab HTML Settings)

Úlohy boli doplnené do systému ScrumWorks a ich koniec bol naplánovaný na najbližšie tímové stretnutie (15.3.2007) s tým, že sa každý člen tímu pokúsi komitnúť dôležité časti svojej práce už do 13.3.2007.