

Záznam zo stretnutia

Tímový projekt FIIT skupina č. 1



Projekt Portálový rámec

Autor dokumentu	Projekt/Organizácia/ Rola
Martin Fris	PORTAL/FIIT/
Miroslav Jurík	PORTAL/FIIT/ (Vedúci projektu/Manažér plánovania)

Verzia	Dátum	Autor	Popis zmeny
1.0	10.3.2008	Bc.Fris Martin	Dokument vytvorený
1.1	16.3.2008	Bc. Miroslav Jurík	Zhodnotenia plnenia úloh

Obsah

Obsah	2
1. Všeobecné informácie.....	2
2. Priebeh stretnutia	3
3. Výstupy stretnutia.....	4
4. Schválenie obsahu tohto dokumentu.....	4
Príloha A – Zhodnotenie úloh z minulých stretnutí.....	5

1. Všeobecné informácie

Názov projektu	PORTAL
Dátum stretnutia	10.3.2008
Čas stretnutia	17:00 – 18:00
Miesto stretnutia	Bratislava, FIIT STUBA, softvérové štúdio
Účel stretnutia	Rozdelenie prác a zvolenie ďalšieho postupu tvorby portálu.
Prítomní	FIIT: Bc. Jurík Miroslav Bc. Ország Miloš Bc. Fris Martin Bc. Červenák Roman Bc. Kajaba Michal Bc. Balocký Stanislav PORTAL: Ing. Tvarožek Michal

2. Priebeh stretnutia

P. č.	Meno	Popis	Výsledok/Záver
1	Zúčastnení	Vyhodnotenie práce z minulého stretnutia	<ul style="list-style-type: none"> -Fris, Balocký – Modul je možné urobiť priamo v c#, odpada problem COM a native language modul -problematika modul vs. Handler v IIS – potrebujeme oboje, modul ako static, držiaci config atď, a posúvajúci konkrétne requesty na handlers -backend – dve možnosti – riešiť to ako aplikáciu do coondy pomocou našich modulov vs. Riešiť to ako externú aplikáciu cez ASP.NET vs. Riešiť hybridne cez CGI modul
2	Zúčastnení	sprešňovanie časového plánu ohľadne ďalšej práce :	<ul style="list-style-type: none"> - Fris: dokončenie prepojenia s IIS je prioritou - BackEnd v ASP.NET:treba upresniť špecifikáciu aby sa dalo prejsť k implementácii (Kajaba, Jurík, Ország) - Moduly: čaká sa na „požiadavky“ zo strany klienta - dokončiť merger, matchovanie requestov (Shortime prioritou)
3	Zúčastnení	zapojenie modulov tretích strán (fazetový prehliadač)	<ul style="list-style-type: none"> - je to trieda, ktorej sa musí poslať nejaká udalosť „sprav toto“ - to treba vyriešiť – reflexia ? Treba ich obaliť do modulu - generátor, ktorý bude zabalovať moduly a podľa konfigurácie im posilať vstupy a preberať xml výstupy; vstup je v triviálnom prípade request URL

3. Výstupy stretnutia

P. č.	Typ	Popis
1	Kajaba Jurík Ország	- BackEnd špecifikácia (Kajaba, Jurík, Ország)
2	Fris	- Aktualizácia webu, zápisov
3	Fris	- Dopracovanie modulu do IIS (Fris)
4	Všetci	- Stretnutie 12.3.2008
5	Tvarožek	- Návrh sample aplikácií – požiadavky zákazníka
6	Ország	- Poslanie mailu ako pripomenutie vedúcemu

4. Schválenie obsahu tohto dokumentu

Obe zúčastnené strany podpisom potvrdzujú, že stretnutie prebehlo hore popísaným spôsobom a tento záznam zo stretnutia je úplný.

.....

Bc. Jurík Miroslav

Vedúci projektu/Manažér plánovania

.....

Ing. Tvarožek Michal

Pedagogický vedúci

Príloha A – Zhodnotenie úloh z minulých stretnutí

Člen	Úloha	Dátum zadania	Termín ukončenia	Skutočné ukončenie úlohy	Status
Fris Martin Balocký Stanislav	Otestovať, či Coonda a IIS sa dá prepojiť pomocou modulu.	3.3.2008	9.3.2008	9.3.2008	100%
Všetci	Stretnúť sa a rozobrať komunikáciu medzi IIS a Coonda. Termín stretnutia Štvrtok 06.03.2008	3.3.2008	6.3.2008	6.3.2008	100%
Jurík Miroslav Kajaba Michal	Administračná časť – premyslieť	3.3.2008	10.3.2008		50%