

Zápisnica č.	Dátum	Miesto	Čas
6	14.11.2007	Softvérové štúdio	18.00

Zúčastnení členovia	Ladislav Borženský Bc. Ján Kohút Bc. Peter Brtáň Bc. Martin Petráš Bc. Marek Koperdák Bc. Vladimír Janov Bc.
Pedagóg	Ing. Ivan Kapustík
Zapisovateľ	Vladimír Janov

Program stretnutia
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusia o formálnej stránke dokumentácie 2. Diskusia o vytvorení zmienky o prototypu v rámci hrubého návrhu 3. Diskusia o vyvarovaní sa chýb v dokumentácii 4. Organizačné veci a rozdelenie úloh na najbližší týždeň

Priebeh stretnutia
<p>1. Ukážka stavu dokumentácie</p> <p>MK predviedol IK a celému tímu ukážku stavu dokumentácie (jej jednotlivých častí) tesne pred odovzdaním. Mohli sme spoločne skonštatovať, že dokumentácia je po vecnej a formálnej stránke veľmi dobre napísaná, za čo patrí manažerovi pochvala.</p>
<p>2. Vyriešenie problémov s formátovaním a odkazmi</p> <p>MK požiadal o radu pri referencovaní štýlu v záhlaví, vyriešil to JK.</p> <p>IK spomenul o štandarde pri značení tabuliek – majú byť hore vľavo.</p>
<p>3. Diskusia o vytvorení zmienky o prototypu</p> <p>Tím sa dohodol na úlohách pre implementáciu prototypu (zoradené podľa priority):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kouč, heterogénny hráči, 2. brankár.
<p>4. Poučenie pre vyvarovanie sa chýb v písaní dokumentácií</p> <p>MK sa opýtal IK aké najčastejšie problémy sú pri dokumentácii. IK mu odpovedal, aby sme sa vyvarovali najčastejším chybám, ktoré spočívajú</p>

v tom, že dokumentácie bývajú stručné a málo zrozumiteľné.

Čo sa týka GoS, IK sa vyjadril, že po formálnej stránke mali celkom dobrú dokumentáciu, čo sa týka formálnej stránky, tá bola veľmi dobrá, po vecnej stránke to bol skôr priemer.

5. Rozdelenie úloh na celý týždeň

Plnenie úloh z predchádzajúcich stretnutí				
Id	Opis	Zodpovedný	Termín	Stav
5.1	Prepísať zápisnice do požadovaného formátu		7.11.07	splnená
5.2	Pridanie projektu do SVN a Eclipse prostredia	všetci	7.11.07	splnená
5.3	Vytvoriť príslušným úlohám Issues	VJ	7.11.07	splnená
5.4	Dokumentácia – Zloženie tímu	MP	7.11.07	splnená
5.5	Dokumentácia – Rozdelenie úloh a plnenie úloh	MP	7.11.07	splnená
5.6	Dokumentácia – Plán na zimný semester	VJ	7.11.07	splnená
5.7	Dokumentácia – Hrubý plán na letný semester	VJ	7.11.07	splnená
5.8	Dokumentácia – Autorstvo k jednotlivým kapitolám	MK	7.11.07	splnená
5.9	Dokumentácia – Komunikácia v tíme	VJ	7.11.07	splnená
5.10	Príprava preberacieho protokolu	LB	7.11.07	splnená
5.11	Skompletizovanie všetkých úloh	MP	7.11.07	splnená
5.12	Skompletizovanie dokumentácie do jedného celku	VJ	7.11.07	splnená
5.12	Dokumentácia – správa tabuliek, obrázkov	MK	7.11.07	splnená
5.13	Úprava dokumentácie do štandardnej formy	MK	7.11.07	splnená
5.14	Odoslanie použitej literatúry	všetci	7.11.07	splnená
5.15	Dokumentácia – anotácia, úvod, záver	PB	7.11.07	splnená
5.16	Dokumentácia – analýza existujúcich tímov, metód a prostredia RoboCup	MK	7.11.07	splnená
5.17	Dokumentácia – Analýza servera	MK	7.11.07	splnená
5.18	Dokumentácia – Špecifikácia návrhu riešenia	VJ,MP	7.11.07	splnená
5.19	Dokumentácia – Hrubý návrh	LB	7.11.07	splnená
5.20	Dokumentácia – Skompletizovanie dokumentov do jedného celku	LB	7.11.07	splnená
5.21	Úprava celkovej dokumentácie do štandardnej formy	MK	7.11.07	splnená

Nové úlohy				
Id	Opis	Zodpovedný	Termín	Stav
6.1	Popísanie obrázkov	MK, JK, LB	21.11.07	začatá

6.2	Popísanie tabuliek	MK, JK, LB	21.11.07	začatá
6.3	Vytvoriť osobitnú zmienku pre prototyp v rámci hrubého návrhu	Borženský	21.11.07	začatá
6.4	Skontrolovať chyby v dokumentácii	všetci	21.11.07	začatá
6.5	Skontrolovať dokument podľa štandardov	Brtáň	21.11.07	začatá
6.6	Upraviť zápisnice v rámci príloh	Petráš	21.11.07	začatá
6.7	Zadanie úloh do Google Code	Janov	21.11.07	začatá