

## Zápisnica č.2

zo stretnutia Tímu č.1/PSS v rámci predmetu Tímový projekt 2, konaného dňa 3.3.2009

**Prítomní členovia:** Martin Hrubý, Michal Olšovský, Tomáš Valko, Martin Šuvada, František Januš

### Program:

1. Rekapitulácia splnených úloh za predchádzajúci týždeň
2. Rozdelenie úloh do budúceho týždňa

### K bodu 1.)

Za posledný týždeň bol naším tímom vykonaný mierny progres. V rámci dokumentačných prác sme navrhli osnovu, podrobného návrhu, ktorý bude spísaný v najbližších týždňoch. Tiež sme sa rozhodli na doplnení analýzy o Versioning systémy, vzhľadom na to, že jeden z týchto systémov využijeme v projekte.

V rámci implementácie boli vykonané menšie zmeny v užívateľskom rozhraní, ktoré zjednodušujú prácu samotnému užívateľovi. Zároveň sme začali s implementáciou SVN – subversioning systému. Navrhli sme podobu, ako bude vyzerat' inštalátor systému. Kvôli tomu sme zistili aj štruktúru databázových tabuliek v systéme Drupal.

### K bodu 2.)

Dohodli sme sa na rozdelení úloh do nasledujúcich dní. Pokiaľ niektorý člen tímu nemôže/nesťiha splniť pridelenú úlohu je jeho povinnosťou o tejto skutočnosti včas informovať zvyšok tímu.

*Tomáš Valko a Martin Šuvada:*

- Pokračovať v písaní dokumentácie – kapitola podrobný návrh systému.
- Navrhnuť zmeny v užívateľskom rozhraní systému pre správu projektov.

*Michal Olšovský a Martin Hrubý:*

- Pokračovať v implementácii SVN.

*František Januš:*

- Doplnenie kapitoly Analýza Versioning systémov do dokumentácie
- Napísať návrh SVN - subversioning systému do dokumentácie.

Zapísal František Januš