

## Zápisnica zo stretnutia č. 14

Dátum	Čas	Miesto	Zapisovateľ	Prítomní
18.03.2009	14:00 - 16:30	Labss	Bc. Jakub Marton	Ing. Peter Drahoš Bc. Miloš Cibulka Bc. Michal Dávid Bc. Marián Halaš Bc. Jakub Marton Bc. Karol Marton

**Téma stretnutia:** Implementácia funkcionality

**Pedagogický vedúci:** Ing. Peter Drahoš

**Členovia tímu:** Bc. Miloš Cibulka  
Bc. Michal Dávid  
Bc. Marián Halaš  
Bc. Jakub Marton  
Bc. Karol Marton

**Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:**

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Stav
<b>Dosiahnuté výsledky, výstupy, poznámky</b>				
54	Pripraviť webový server pre nasadenie projektu	Ing. Drahoš	18. 3. 2009	Splnená
52	Upraviť dizajn wiki	Michal Dávid	18. 3. 2009	Splnená
55	Generovanie dist.info z databázy	Miloš Cibulka	18. 3. 2009	Posunutá
56	Funkcia pre ukladanie dát z dist.info do DB	Karol Marton	18. 3. 2009	Splnená
57	Prerobiť funkciu unzip na PHP	Jakub Marton	18. 3. 2009	Splnená
58	Vytvoriť changelog	Marián Halaš	18. 3. 2009	Posunutá
59	Doplniť generovanie stránok o ďalšie údaje	Miloš Cibulka	18. 3. 2009	Splnená
60	Aktualizovať wiki na novú verziu	Karol Marton	18. 3. 2009	Posunutá

### Priebeh stretnutia:

Stretnutie sa konalo v softvérovom štúdiu. V priebehu prvej hodiny bolo nutné aktuálnu verziu wiki a databázy spustiť na notebooku Karola Martona, nakoľko externá databáza na serveri freshsql.com nebola dostupná v čase stretnutia. Všetko bolo v čase príchodu Ing. Drahoša a Jakuba Martona pripravené.

Na úvod nás ing. Drahoš informoval, že je pripravený hosting na luadist.org, kam umiestnime náš produkt. Databázu budeme riešiť tak ako doteraz, externe, s bezpečnostných dôvodov. Lokálna databáza na luadist.org bude používaná len na týždňové stretnutia a na testovanie. Následne Karol Marton predviedol aktuálnu verziu wiki, ktorá generuje stránky pre uploadnuté balíčky s ich základnými informáciami. Tieto informácie sú zapisované aj do databázy. Tu mal aj ing. Drahoš pripomienku ohľadom chýbajúceho zoznamu existujúcich balíčkov. Znova sa pootvorila otázka prístupu do používateľských repozitárov iným používateľom než autorovi. Táto otázka ostáva otvorená, v neskoršej fáze sa rozhodne, či sa bude bezpečnosť riešiť na úrovni *apache* servera. Rovnako ho zaujímal ďalší plán, ktorú funkcionality chceme teraz implementovať. Podľa existujúceho plánu plánu projektu sme si rozdelili úlohy: zlepšenie používateľského profilu, mail notifikácie autorov balíčkov pri ich zaraďovaní do stabilných, samotné zaraďovanie do stabilných, captcha, hodnotenie a komentáre balíčkov.

### Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín
55	Generovanie dist.info z databázy	Miloš Cibulka Jakub Marton	1. 4. 2009
58	Vytvoriť changelog	Marián Halaš	1. 4. 2009
60	Aktualizovať wiki na novú verziu	Karol Marton	1. 4. 2009
61	Presúvanie balíčkov do <i>stable</i> a <i>unstable</i> repozitárov	Karol Marton	1. 4. 2009
62	Zoznam balíčkov v repozitároch	Miloš Cibulka	1. 4. 2009
63	Hodnotenie balíčkov, komentáre	Michal Dávid	1. 4. 2009
64	Mail notifikácia, captcha	Marián Halaš	1. 4. 2009
65	Rozšírenie a editácia používateľského profilu	Jakub Marton	1. 4. 2009