



Zápis 15. stretnutia tímu č. 3

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana) Bc. Peter Voroňák (Peťo)	Dátum: 18. 3. 2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 17:40 hod.
	Zápis vypracoval: Bc. Peter Voroňák (Peťo)
Chýbajú: Bc. Pavol Nágl (Paľo) Bc. Marcela Polerecká (Saxana)	Zápis overil: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo)

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Práca na projekte, testovanie, doladovanie, dokumentácia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
13.3	Rozšírenie funkcionality otvárania dverí na všetky poschodia	Ľubo	18.3.2010	Splnené
13.4	Nastavenie počiatku súradnicovej sústavy pre všetky dvere kvôli korektnému otváraniu	Uhel	18.3.2010	Splnené
14.1	Opraviť zobrazovanie prepojení miestností	Ľubo	18.3.2010	Splnené
14.2	Upraviť položky v tabuľkách v databáze	Paľo	18.3.2010	Splnené
14.3	Spracovať poznámky v dokumentácii	Saxana	18.3.2010	Čiastočne splnená
14.4	Nakonfigurovať server po hardvérových zmenách	Paľo	18.3.2010	Čiastočne splnená
14.5	Dokončiť 6. poschodie	Uhel	18.3.2010	Splnená





14.6	Uploadnuť zápisnice a dokumenty zo stretnutia	Peťo	18.3.2010	Splnená
14.7	Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS	Peťo	18.3.2010	Čiastočne splnená
14.8	Rozhodnúť o implementácii výťahu	všetci	18.3.2010	Rozhodnutie o implementácii
15.1	Začať písať inštalačnú a používateľskú príručku	Paľo, Saxana	25.3.2010	Čiastočne splnená
15.2	Rozšírenie XML grafu o ďalšie poschodie	Martin	25.3.2010	Čiastočne splnená

Opis stretnutia

1. Všetci zúčastnení informovali o úspešnosti vykonania svojich úloh s prezentáciou výsledkov. Skupinovo sa skontroloval čiastkový stav dvojtýždňových úloh.
2. Ľubo referoval o funkčných možnostiach schodov a odhadu práce implementácie výťahov.
3. Prekonzultovali sme postup implmentácie strechy prízemie spolu s možnosťami pri zobrazovaní. Martin referoval s akými problémami sa stretol.
4. Kontrolovala sa celková funkckionalita modelu. Prediskutovali sme malé nedostatky a zahrnuli do úloh.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
15.1	Začať písať inštalačnú a používateľskú príručku	Paľo, Saxana	25.3.2010	Prezentácia
15.9	Domodelovanie modelu 1. poschodia	Martin	25.3.2010	Prezentácia
15.3	Optimalizácia otvárania dverí	Ľubo	25.3.2010	Prezentácia





15.4	Prepojiť stránku tímu s IP projektu 147.175.159.181:80/HTML/	Peťo	25.3.2010	Prezentácia
15.5	Skontrolovať konektivitu na server	Paľo	25.3.2010	Prezentácia
15.6	Pozrieť sa na prílišnú šírku panelu v IE	Peťo	25.3.2010	Prezentácia
15.7	Optimalizácia modelu 6. poschodia	Ľubo	25.3.2010	Prezentácia
15.8	Vytvorenie komponentovaného modelu 3. a 4. poschodia z 5. piateho poschodia	Uhel	25.3.2010	Prezentácia
15.9	Zistiť možnosti práce s výškovou mapou.	Ľubo	25.3.2010	Referát
14.7	Upraviť vzhľad vyhľadávania pomocou CSS	Peťo	25.3.2010	Prezentácia
15.10	Posunutie menu na ľavú stranu	Peťo	25.3.2010	Prezentácia
15.11	Zamyslieť sa nad rozložením stránky	Martin	25.3.2010	Referát
15.12	Vytvoriť testcase-y v spolupráci vývojármi (podľa usecaseov)	Paľo, Saxana	25.3.2010	Prezentácia
15.13	Zapísanie bug-reportu do JIRY	Paľo, Saxana	25.3.2010	Prezentácia
15.14	Spísať dokukumentáciu svojich vykonaných úloh (A4)	Všetci	25.3.2010	Prezentácia

Prílohy

