



Zápis 8. stretnutia tímu č. 3

Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Pavol Nágľ (Paľo) Bc. Peter Voroňák (Peťo)	Dátum: 23. 11. 2009 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 16:00 – 18:00 hod.
	Zápis vypracoval: Bc. Peter Voroňák
Chýbajú: Bc. Marcela Polerecká (Saxana)	Zápis overil: Bc. Ľubomír Lackovič

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Dopracovanie zistených nedostatkov, prototypovanie vybraných častí.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
6.1	Zaučiť Saxanu do technológie SVN	Paľo	16. 11. '09	Splnená
6.7	Implementovať rozhranie informačného panelu	Peťo	16. 11. '09	Nesplnená a ospravedlnená
6.8	Naučiť sa pracovať s nástrojom Jira	Paľo, Saxana	24. 11. '09	Splnená
7.1	Naplnenie time-trackera údajmi	Paľo, Saxana	24. 11. '09	Splnená
7.2	Picking miestností	Ľubo,	24. 11. '09	Splnená





		Martin		
7.3	Dokončenie modelu 5. poschodia	Uhel	24. 11. '09	Splnená
7.4	Analýza prepojenia Javascriptu a databázy	Paľo	19. 11. '09	Nesplnená
7.5	Premiestnenia nástroja Jira na server STU	Paľo	24. 11. '09	Nesplnená kvôli okolnostiam

Tab. 1 Vyhodnotenie úloh predchádzajúceho stretnutia - zápisnica 8

Opis stretnutia

1. Paľo informoval o stave nástroja pre SVN a nástroja pre manažment úloh JIRA.
2. Tím prediskutoval nový návrh rozhrania informačného panelu pre model budovy. Jednalo sa o panel pre 2D a 3D navigáciu.
1. Paľo predviedol postup naplňania nástroja JIRA údajmi.
2. Ľubo a Martin prezentovali picking miestností modelu s poukázaním na využitie databázy pri vykonaní pickingu.
3. Uhel prezentoval dokončený model 5. Poschodia modelu budovy. Vzhľadom na tento model a postup jeho tvorby sa prediskutovali ďalšie kroky pri vytváraní ďalších modelov poschodí.
4. Paľo informoval o stave premiestnenenia nástroja JIRA na server STU.
5. Peter oboznámil tím s dôvodmi jeho neprítomnosti.

Úlohy do ďalšieho stretnutia

Číslo úlohy	Popis úlohy	Kto	Termín ukončenia	Výstup
8.1	Aktualizovať stránku tímového projektu	Peťo	30. 11. '09	Prezentácia





6.7	Implementovať rozhranie informačného panelu	Peťo	30. 11. '09	Rozhranie informačného panelu
8.2	Opraviť textúry vytvorené zrkadlením modelu 5. Poschodia	Uhel	30. 11. '09	Prezentácia
7.5	Premiestnenia nástroja Jira na server STU	Paľo	30. 11. '09	Prezentácia
8.3	Oprava otáčania modelu	Ľubo	30. 11. '09	Prezentácia
8.4	Dopísať projektový denník	Peťo	30. 11. '09	Prezentácia
8.5	Nainštalovanie aplikácie apache na server podporujúcej MySQL, PHP.	Palo	30. 11. '09	Prezentácia
8.6	Test komunikácie s prototypom	Palo	30. 11. '09	Prezentácia
8.7	Implementácia vyhľadávania cesty	Maťo	9. 12. '09	Prezentácia
8.8	Modelovanie prvkov navigácie	Martin Uhel	30. 12. '09	Prezentácia

Tab. 2 Úlohy ďalšieho stretnutie - zázpisnica 8

Prílohy

Žiadne prílohy.

