



Zápis 2. stretnutia tímu č. 3

| | |
|---|---|
| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová | |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Ľubomír Lackovič (Ľubo) Bc. Martin Mihalovič (Martin) Bc. Marcela Polrecká (Saxana) Bc. Martin Uhlík (Uhel) Bc. Peter Voroňák (Peťo) | Dátum: 14. 10. 2009 Miestnosť: CD35 Čas: 17:00 – 19:30 hod. |
| | Zápis vypracoval: Bc. Marcela Polrecká |
| Chýbajú: Bc. Pavol Nágel | Zápis overil: Bc. Martin Uhlík |

Téma stretnutia (podľa harmonogramu):

Analýza softvérových riešení

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Znenie úlohy | Kto | Termín ukončenia | Stav úlohy |
|-------------|---|--------|------------------|-------------------|
| 1.1 | Spraviť 3 návrhy pre logo a plagát229 | Peťo | 10.10. 20:00 | Splnená |
| 1.2 | Prečítať rozdelené bakalárske práce po dvojiciach | Všetci | 14.10. | Splnená |
| 1.3 | Analýza kolaboračných prostriedkov, prístupu na server a do softvérového štúdia | Paľo | 14.10. | Čiastočne splnená |
| 1.4 | Spraviť prototyp stránky podľa šablóny č. 6 | Peťo | 14.10. | Splnená |
| 1.5 | Analýza O3D, prezentovanie výhod, obmedzení | Ľubo | 14.10. | Splnená |
| 1.6 | Analýza možných 3D alternatív k O3D | Martin | 14.10. | Splnená |
| 1.7 | Analýza tajných dokumentov – 2D plánov o novej budove FIIT | Uhel | 14.10. | Splnená |
| 1.8 | Analýza riadenia IS | Saxana | 14.10. | Splnená |
| 1.9 | Dokumentácia projektu a riadenia projektu | Saxana | 14.10. | Čiastočne splnená |





Opis stretnutia

1. Mgr. Kovárová spripomienkovala zápisnicu
2. Kontrola projektových denníkov
3. Analýza predchádzajúcich bakalárskych prác
4. Spripomienkovanie internetovej stránky
5. Pripojenie na server
6. O3D – analýza, diskusia o jeho použití
7. Alternatívy k O3D
8. Martin a Uhel – socializácia ohľadom plánov, rez budov ☺
9. Plán riadenia, šablóny dokumentácie
10. Rozdelenie rolí:

| | |
|--|---|
| Vedúci tímu | Peťo |
| Manažér vývoja | schvaľuje architektúru prototypu- Ľubo |
| Manažér plánovania | Saxana (deadliner, dokumentarista) |
| Manažér kvality | zodpovedný za testovanie, za prototyp - Martin |
| Manažér podporných činností ako SVN, .PROJECT, ICQ, socializácia | - Paľo |
| Manažér riadenia | Uhel (dohodnutie sa na počiatkových veci- jednotný zdrojový kód...) |

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Kto | Termín ukončenia | Výstup |
|-------------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1.3 | Analýza kolaboračných prostriedkov, prístupu na server a do softvérového štúdia | Paľo | Predĺžený 21.10. '09 | Prezentácia |
| 1.9 | Dokumentácia projektu a riadenia projektu | Saxana | Predĺžený 21. 10. '09 | Fungujúca šablóna |
| 2.1 | Aktualizovanie stránky – fotky členov tímu, dátum, termíny | Peťo | 21. 10. '09 | Aktualizovaná stránka |
| 2.2 | Odkúšať prototyp v O3D otvárania dverí na veľkom modeli s mnohými dverami | Ľubo, Martin | 21. 10. '09 | Prezentácia, ukážka prototypu |
| 2.3 | Naštudovanie diplomovej práce – Gabriel Braniša | Peťo | 21. 10. '09 | Prezentácia |
| 2.4 | Loadovanie – návrh priestorov, plánov | Uhel, Martin | 21. 10. '09 | Prezentácia |





Prílohy

Analýza O3D.doc– autor Ľubo

Analýza 2D plánov novej FIIT.doc – autor Uhel

