

Zápis zo stretnutia č. 7	
Dátum:	24.11.09
Čas:	8:00 – 11:00
Miestnosť:	softvérové štúdio (d07b)
Vedúci projektu:	Ing. Peter Lacko
Zúčastnení členovia tímu:	Bc. Michal Klinovský, Bc. Andrej Kozák, Bc. Lukáš Ondriga, Bc. Marián Ott, Bc. Jozef Zvalo, Bc. Matej Pružinský
Vypracoval:	Bc. Michal Klinovský

Téma stretnutia: Implementácia prototypu

Opis stretnutia:

1. Práca na prototype - implementácie upload článkov.
2. Čaká sa na vyjadrenie grafika, zatiaľ sa neozval.
3. Diskusia o návrhu riešenia:
 - dizertačné práce bude možné uploadovať aj cez portál časopisu - pole *Dissertation* vo formulári pre upload článku. V prípade, že autor bude chcieť uploadnúť prácu cez portál dizertačných prác, bude upozornený aby tak urobil radšej cez portál časopisu
 - uploadovať sa budú len pdf a zip(latex) súbory, ps súbory sa uploadovať nebudú
 - návštevníkov portálu bude k dispozícii na stiahnutie len pdf
 - pri uploade sa zip archív nebude rozbalovať
 - pri uploade zobrazovať notifikáciu (progres bar)
 - v submit formulári bolo pridané pole *Supervisor email* aby bolo možné overiť či bola práca obhájená
 - ACM kategórie - možnosť vybrať kategórie pre článok, k článku môže byť pridaných aj viac kategórií
 - pri prezeraní článkov zobrazovať viac informácií(autori, kľúčové slová...)
4. Bude treba upraviť fyzický model databázy - zrušiť tabuľku pre inštitúciu, vytvoriť tabuľku pre ACM kategorizáciu
5. Na záver stretnutia sme prezentovali prototyp vedúcemu, dohodli sme sa že tento prototyp nasadíme na server, na ktorom beží redmine.

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

- 6.1 Ibatis a DAO Springové triedy máme naštudované v dostatočnom rozsahu.
- 6.2 Stránky pre prezeranie a upload článkov boli implementované.

6.3 Vytvorené XHTML pre upload článkov, práca na frontende pokračuje.

6.4 Štúdium JSP a JSTL pokračuje

6.5 Návod na používanie Redminu bol vytvorený a pridaný do riadiacej dokumentácie projektu.

6.6 Ing. Lacko bol oboznámený o pokroku v riešení projektu prostredníctvom emailu.

6.7 Fyzický dátový model bol implementovaný v databázovom systéme Postgres, bude potrebná jeho úprava

6.8 Trieda pre správu Ibatis bola vytvorená, na implementácii DAO vrstvy sa pokračuje

6.9 Úlohy z predchádzajúceho obdobia boli doplnené do Redminu, ďalšie úlohy budú dopĺňané priebežne

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Termín	Zodpovedná osoba
7.1	Implementovať progres bar pri uploade článkov	01.12.09	Zvalo
7.2	Upraviť dátový model(kategórie, inštitúcia)	01.12.09	Klinovský
7.3	Pripraviť ACM kategórie s XML súboru	01.12.09	Kozák
7.4	Implementovať rozhranie pre review článku	01.12.09	Ott
7.5	Nasadiť prototyp na server	01.12.09	Klinovský
7.6	Úprava a doplnenie DAO vrstvy	01.12.09	Ondriga